



سرکار خانم لامعی

مدیرعامل محترم شرکت رادمان انرژی نو آوران

موضوع: مطالبه مجدد پرداخت صورت وضعیتهای معوق و هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت - پروژه های احداث نیروگاههایخورشیدی نی ریز و بشرویه

با سلام و احترام

پیرو ارسال صورت وضعیتهای ریالی و دلاری مربوط به پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی نی ریز و بشرویه و علی رغم ارائه مستندات، مکاتبات و پیگیریهای انجام شده، تاکنون مطالبات این شرکت بابت صورت وضعیتهای مذکور تعیین تکلیف و پرداخت نگردیده است.

همچنین، با توجه به توقف عملیات پروژهها از سوی کارفرما، استمرار عدم تعیین تکلیف مطالبات و تأخیر در انجام پرداختها، هزینهها و آثار مالی قابل توجهی را به این شرکت تحمیل نموده است. از جمله این موارد می توان به هزینههای مالی و تأمین نقدینگی، هزینههای ناشی از تخصیص و نگهداشت منابع انسانی و اجرایی، خواب سرمایه، تعهدات ایجاد شده در قبال تأمین کنندگان و سایر هزینهها و تبعات مرتبط با استمرار بلاتکلیفی مطالبات اشاره نمود که آثار آن کماکان متوجه این شرکت می باشد.

لذا بدینوسیله ضمن مطالبه مجدد پرداخت کلیه مبالغ معوق مربوط به صورت وضعیتهای ریالی و دلاری ارسالی، اعلام می گردد این شرکت حق خود را نسبت به مطالبه هزینهها و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت و تأخیر در تعیین تکلیف مطالبات محفوظ می داند.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات این شرکت در اسرع وقت اقدام مقتضی معمول گردد تا موضوع در چارچوب همکاریهای فی مابین جمع بندی و تعیین تکلیف شود.

با تجدید احترام

امین دادور
مدیر عامل

