

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۴

شماره: 1404-301-PT-KT-0011

پیوست: دارد



جناب آقای مهندس دبیری
مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: « پاسخ به نامه شرایط فورس ماژور » پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 410-04-PKSP-PENT-L-0011 مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ جناب آقای دکتر دادور مدیر عامل محترم شرکت پترو کاویان صنعت پارس خطاب به آقای مهندس کازری مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان انرژی نورآتک در خصوص موضوع فوق الذکر موارد ذیل را خاطر نشان می سازد.

- ۱- جنابعالی به عنوان مدیر پروژه معرفی و نماینده مورد تایید هر دو شرکت جهت مکاتبات رسمی فی ما بین می باشید.
- ۲- عطف به استفساریه جنابعالی، اینجانب طی نامه شماره 1404-301-PT-KT-0009 (پیوست) مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ متذکر گردیدم که تنها اجازه ادامه کار به پیمانکار ابلاغ گردد و پیشنهاد پیمانکار جهت پیشبرد پروژه را دریافت و به همراه نظر حقوقی خود شامل تبعات مترتبه برای هر دو طرف ارسال نمائید که این امر تا کنون انجام نشده است.
- ۳- متأسفانه در نامه جناب آقای دکتر دادور به پیمانکار (و بدون در نظر گرفتن موضوع مطرح شده در بند ۲) بصورت ضمنی وقوع شرایط فورس ماژور و قبول تبعات آن (هر چند گفته شده دلایل پیمانکار جهت بررسی ارسال گردد) پذیرفته شده است.

- ۴- در نامه جناب آقای دکتر دادور به پیمانکار، پاراگراف دوم به پیمانکار مرقوم گردیده پیمانکار موظف است قبل از انجام هر کاری تبعات مالی/ زمانی آن را ذکر و تاییدیه مدیریت طرح را اخذ نماید. در این خصوص باید گفت:

این جمله کاملاً بر خلاف پیشبرد اهداف پروژه می باشد چرا که هیچگاه نباید فعالیت های اصلی و ذاتی پیمانکار را منوط به اخذ تاییدیه کارفرما نمود. پیمانکار می بایست وظایف کاری خود را طبق قرارداد فی ما بین انجام دهد و سپس هنگام تحویل صورت وضعیت و بر اساس قرارداد، ادله مثبت خود را جهت تایید اضافه کاری را ارائه نماید، هر چند در پاراگراف اول نامه وقوع شرایط فورس ماژور تایید گردیده است و دیگر منعی برای ادامه کار پیمانکار و ارائه ادله وجود ندارد.

بدیهی است با چنین مجوزی پیمانکار تا قبل از تایید کارفرما جهت هزینه هایی که به نظر او اضافه کار می باشد و تا زمان بررسی و ارائه نظر قطعی کارفرما که قطعاً بسیار زمان بر می باشد می تواند از انجام وظایف خود استنکاف ورزد و این در حالی است که با توجه به شرایط موجود کلیه تبعات آن نیز با کارفرما می باشد.

۵- در مورد پیمان EPC، تکلیف پیمانکار روشن است هر چند به نظر می رسد نگارنده نامه به مفاد قرارداد درخصوص حوادث قهری و تبعات آن وفق ماده ۷۰ شرایط عمومی پیمان های EPC و همچنین مواد ۶۷، ۷۱، ۷۳ رجوع نکرده است و می بایست طبق مفاد پیمان رفتار گردد.

۶- متذکر می گردد در خصوص موارد ذکر شده در ذیل بند ۱۹ الحاقیه قرارداد مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ ضروریست بدون منوط کردن انجام کارها به اخذ تاییدیه کارفرما (تجارت پردازش امین) (به جز در مواردی که کارفرما درخواست خدمات اضافی و خارج از قرارداد فی ما بین دارد که در این صورت این درخواست می بایست مستقیماً از طرف کارفرما (تجارت پردازش امین) به مدیریت طرح ابلاغ گردد.) پیمانکار باید وظایف خود را طبق شرح کار مندرج در پیمان انجام دهد و سپس کلیه مدارک ارائه شده توسط پیمانکار به همراه اعلام نظر مدیریت طرح بر روی ادعاهای پیمانکار به کارفرما (تجارت پردازش امین) ارسال و بر اساس نظر کارفرما، به پیمانکار EPC ابلاغ گردد.

۷- در خصوص خرید تجهیزات خارج از کشور (پنل، اینورتر، MV Station) متأسفانه به دلیل عدم وجود قرارداد فی ما بین شرکت پترو کاویان صنعت پارس و خریدار، کلیه تبعات مربوطه می بایست پس از بررسی توسط مدیران ارشد هر دو شرکت بر اساس توافقات مورد ادعا شرکت پترو کاویان صنعت پارس حل و فصل گردد.

لازم به توضیح است از آنجائیکه طبق قرارداد فی ما بین، مدیریت کلیه فعالیت های پروژه در تعهد مدیریت طرح می باشد و عدم عقد قرارداد توسط مدیریت طرح که از وظایف اصلی آن مدیریت محترم می باشد نقض فاحش تعهدات بوده و چنانچه این امر موجب خسارت به کارفرما گردد، موارد بر اساس قرارداد بررسی و اعلام نظر خواهد گردید.

شهرام خاور
مدیر پروژه