

شماره: 410-05-NT-PK-L-0003

تاریخ: ۱۴۰۵-۰۱-۲۴

صفحه: ۱ از ۱

سمت: ندا، د

مدیریت محترم پروژه
جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: درخواست تأییدیه انجام تست‌های مجدد ناشی از تغییر در سازه نگهدارنده پنل‌ها

باسلام و احترام؛

در خصوص موضوع فوق و پیرو صورت جلسه مورخ 1405-01-23 که در محل آن مجموعه محترم منعقد گردید، به استحضار می‌رساند که به دلیل تغییر در نوع پایل (Pile) مربوط به سازه نگهدارنده پنل‌ها و با استناد به نظرات کارشناسی مشاور محترم آن مجموعه، انجام تست‌های مجدد با پایل‌های طراحی شده و جدید، جهت اطمینان از پایداری و عملکرد سازه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

لذا بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که با توجه به اینکه تغییر در طراحی و نیاز به اجرای تست‌های جدید، خارج از محدوده پیمان و قرارداد اصلی منعقد شده می‌باشد، هزینه‌های مربوط به این عملیات بر عهده کارفرما خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تأیید نهایی این درخواست و اعلام موافقت جهت انجام فرآیند مذکور، اقدام لازم را مبذول فرمایید تا مراحل اجرایی با سرعت و دقت مورد نظر صورت پذیرد.



با تشکر
علی سیما
مدیر پروژه