

شماره: 410-05-NT-PK-L-0022

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: درخواست اصلاح نحوه تسویه حساب بخش تأمین تجهیزات با توجه به نوسانات نرخ ارز

با سلام

احتراماً، عطف به مفاد قرارداد فی مابین در بخش «خرید و تأمین تجهیزات» که پرداخت‌ها به شرح ذیل تعیین گردیده است:

- پرداخت پیش‌پرداخت تا سقف ۸۰٪ پس از تهیه و تأیید اسناد

- الباقی پرداخت ۹۵٪ پس از ورود کالا به کارگاه

- پرداخت ۵٪ پس از پیش‌راه‌اندازی

و همچنین تبصره مربوطه که تسویه کل صورت حساب این بخش را به ریال و بر مبنای نرخ دلار آزاد در روز پرداخت پیش‌پرداخت به پیمانکار تعیین نموده است،

بدین وسیله به استحضار می‌رساند با توجه به نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و نظر به اینکه بخش قابل توجهی از تجهیزات موضوع قرارداد از خارج از کشور تأمین می‌گردد و فرآیند سفارش‌گذاری، ساخت، حمل و ترخیص آن مستلزم صرف زمان قابل توجهی می‌باشد، تثبیت نرخ ارز بر مبنای روز پرداخت پیش‌پرداخت، موجب تحمیل ریسک ارزی سنگین و خارج از کنترل پیمانکار خواهد شد.

بدیهی است تغییرات قابل ملاحظه نرخ ارز در فاصله زمانی پیش‌پرداخت تا ورود کالا به کارگاه و مراحل بعدی، می‌تواند تعادل اقتصادی قرارداد را مخدوش نموده و اجرای تعهدات را با دشواری جدی مواجه سازد.

لذا به منظور حفظ تعادل قراردادی، شفافیت مالی و استمرار روان اجرای پروژه، پیشنهاد می‌گردد ملاک تسویه هر بخش از پرداخت‌ها، نرخ روز ارز در زمان هر پرداخت (اعم از مرحله ۹۵٪ و ۵٪ نهایی) باشد، نه نرخ روز پیش‌پرداخت. بدین ترتیب، تسویه حساب هر مرحله بر اساس نرخ ارز آزاد در روز همان پرداخت محاسبه و انجام پذیرد.

امید است با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود و به منظور پیشگیری از بروز اختلافات آتی، دستور فرمایید موضوع در قالب الحاقیه قرارداد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

با تشکر

علی سیما

مدیر پروژه

