

شماره: 410-05-NT-PK-L-0028

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: پاسخ نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0039

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0039 در خصوص مهلت نهایی تجهیز کارگاه و دفتر دستگاه محترم نظارت، به استحضار می‌رساند این شرکت با درک حساسیت موضوع و همسو با آغاز فرآیندهای اجرایی نیروگاه، بخش اعظم عملیات تجهیز کارگاه را مطابق با الزامات قراردادی (جدول ج پیوست ۳) به اتمام رسانده است.

در این راستا، وضعیت اقلام استقرار یافته به شرح ذیل جهت استحضار و بازبینی ابلاغ می‌گردد:

۱. واحدهای استقرار: کلیه کانکس‌های مورد نیاز (اداری و اسکان) و سرویس‌های بهداشتی در محل سایت مستقر و آماده بهره‌برداری می‌باشند.

۲. زیرساخت‌های حیاتی: انشعابات و شبکه‌های توزیع آب و برق کارگاه به‌طور کامل تأمین و راه‌اندازی شده است.

۳. تجهیزات اداری و رفاهی: اقلام مورد نیاز دفتری از جمله سیستم‌های رایانه‌ای (کامپیوتر) تأمین و در محل دفتر نظارت مستقر گردیده است.

۴. سیستم‌های سرمایشی: با توجه به فرارسیدن فصل گرما، کلیه تجهیزات سرمایشی مورد نیاز خریداری شده و در حال حاضر در مرحله بارگیری و انتقال به سایت می‌باشد که حداکثر ظرف ۳ آینده نصب و راه‌اندازی خواهند شد.

با عنایت به موارد فوق، تجهیز کارگاه عملاً محقق شده و پیمانکار با حداکثر توان در حال پیشبرد جبهه‌های کاری است.

بدیهی است با توجه به اتمام موضوع توسط این شرکت، ورود مستقیم کارفرما جهت تأمین اقلام و کسر هزینه‌ها از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، فاقد موضوعیت قراردادی بوده و این شرکت مسئولیت تداوم عملیات را بر عهده دارد.

با احترام
علی سیماب

