

شماره: 410-05-NT-PK-L-0030

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: پاسخ نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0040

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0040 مورخ 1405/02/22 در خصوص مکاتبه این شرکت درباره فرآیند بررسی مدارک مهندسی، موارد زیر جهت شفاف سازی موضوع به استحضار می‌رسد:

۱: استناد این شرکت در مکاتبه قبلی به ردیف ۷ صورتجلسه مربوطه، صرفاً با هدف تبیین چارچوب زمانی بررسی مدارک مهندسی و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند پیشرفت پروژه بوده است. در صورتجلسه مذکور صراحتاً مهلت ۵ روزه جهت بازنگری و اعلام نظر نسبت به مدارک تعیین گردیده که بدیهی است فلسفه تعیین چنین بازه زمانی، ایجاد نظم در گردش کار مهندسی و جلوگیری از توقف فعالیت‌های پروژه می‌باشد. بنابراین برداشت ارائه شده در مکاتبه قبلی در همین چارچوب و با هدف حفظ انضباط زمانی پروژه مطرح گردیده است.

۲: بدیهی است همانگونه که در ماده ۱۳ قرارداد تصریح شده، اجرای هر بخش از کار منوط به تأیید طراحی مربوطه توسط کارفرما می‌باشد و این شرکت همواره خود را ملزم به رعایت دقیق مفاد قرارداد دانسته و کلیه اقدامات اجرایی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی و انجام می‌گردد.

۳: در عین حال یادآور می‌گردد تحقق برنامه زمان‌بندی پروژه مستلزم بررسی و اعلام نظر به موقع در خصوص مدارک مهندسی ارسالی می‌باشد. بدیهی است در صورت طولانی شدن فرآیند بررسی مدارک، امکان بروز تأخیر در زنجیره فعالیت‌های مهندسی، تدارکات و اجرا وجود خواهد داشت که مدیریت به موقع آن مستلزم همکاری و تبادل سریع نظرات فنی میان طرفین می‌باشد.

۴: در خصوص مدارک باقیمانده بخش مهندسی، برنامه زمان‌بندی تکمیل و ارسال مدارک تهیه گردیده و برنامه جبرانی بخش مهندسی مطابق درخواست آن مدیریت محترم در موعد مقرر ارائه خواهد شد.

این شرکت همواره اجرای پروژه را بر مبنای تعهد حرفه‌ای، رعایت دقیق مفاد قرارداد و تعامل سازنده با کارفرمادنبال نموده و امید است با استمرار همکاری متقابل، فرآیند بررسی و تصویب مدارک مهندسی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام پذیرد تا از هرگونه تأخیر در پیشبرد پروژه جلوگیری گردد.

با احترام
علی سیماب

