

شماره: 410-05-NT-PK-L-0077

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

صفحه: ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: پیگیری درخواست بررسی شرایط فورس مازور و تمدید مدت پیمان

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0034 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ درخصوص پیگیری تائید دوره فورس مازور و درخواست بررسی آثار مترتب آن بر برنامه اجرایی پروژه و همچنین تمدید مدت پیمان ، به استحضار می رساند علیرغم گذشت حدود یک ماه از تاریخ ارسال نامه مذکور و پیگیری های شفاهی ، تاکنون پاسخ یا اعلام نظر رسمی آن کارفرمای محترم در این خصوص دریافت نگردیده است .

با توجه به اینکه شرایط اعلام شده خارج از اختیار پیمانکار بوده و بر روند مهندسی ، تامین ، تدارکات و اجرای فعالیت های پروژه تاثیر مستقیم داشته است ، تعیین تکلیف موضوع و اعلام نظر کارفرما درخصوص پذیرش آثار ناشی از شرایط مذکور ، برای برنامه ریزی و مدیریت ادامه پروژه ضروری می باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید ، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این پیمانکار ابلاغ گردد.

بدیهی است تاخیر در اتخاذ تصمیم و ابلاغ نتیجه بررسی ، مانع ثبت و مستندسازی تبعات ناشی از شرایط مذکور نمی باشد و این مکاتبه به منزله تاکید مجدد بر حفظ حقوق قراردادی پیمانکار تلقی می گردد.

با تشکر

حسام کازری

مدیر عامل