

پروست پ-۱۱

تامین و نصب دو مخزن ۱۰ هزار لیتری سه لایه و یک
مخزن آب ۵۰۰ لیتری



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

پیوست:

صورتحساب تجهیز کارگاه



سرمایه گزار: تجارت پردازش امین

کارفرما: پتروکویان صنعت پارس

پیمانکار: پیشگامان انرژی نورآتک

شماره صورتحساب:

این صورتحساب به منظور بررسی، تایید و ثبت وضعیت تجهیز کارگاه پروژه فوق در تاریخ مذکور با حضور نمایندگان ذیل تنظیم گردید

ردیف	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	توضیحات
1		احداث مسیر دسترسی	متر	4000	
2		تسطیح و شن ریزی محوطه کارگاه	متر مربع	1400	
3		کانکس اداری (دو اتاق)	عدد	2	15m ²
4		تجهیزات آبدارخانه	عدد	1	
5		کانکس سرویس بهداشتی (دو اتاق)	عدد	2	
6		نصب مخزن آب شرب و آب مصرفی	عدد	3	
7		سیستم تقویت آنتن تلفن همراه و اینترنت	دستگاه	1	
8		ماشین آلات سبک	دستگاه	2	
9		سیستم برق خورشیدی و کابل کشی	وات	18000	
10		موتور برق	عدد	4	
11		مودم اینترنت	دستگاه	1	
12		صندلی اداری	عدد	16	
13		میز اداری	عدد	9	
14		پرینتر	دستگاه	2	
15		کامپیوتر	دستگاه	6	
16		اسپیلت	دستگاه	5	
17		پمپ آب	عدد	2	
18		یخچال	عدد	2	

نماینده کارفرما:

نمایندگان پیمانکار:

۱۳/۳/۱۴۰۵

۱۳/۳/۱۴۰۵

عریفی

شماره صورت جلسه: ۱۴۰۵-۰۰۱-الف
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
صفحه: ۱
پیوست: ندارد

موضوع: نصب مخازن و متعلقات

با سلام

بدین وسیله گواهی می گردد که اجرای عملیات نصب مخازن و متعلقات براساس آخرین نقشه های تأیید شده توسط شرکت پیشگامان انرژی نورا تک انجام گردیده است و مقدار آن به شرح ریز متره ذیل مورد تأیید می باشد.

ردیف	شرح	مقدار	واحد	توضیحات	پیوست
۱	مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری و زیرسازی	۲	عدد	سه لایه ایستاده	
۲	مخزن ۵۰۰ لیتری	۱	عدد		
۳	پمپ ۱/۵ اسب	۲	دستگاه		
۴	اجرای تاسیسات مکانیکی (کانکس و سرویس ها)	۳	واحد		
۵	حفر و تجهیز چاه فاضلاب	۲	حلقه		

دستگاه نظارت
محمد علی

سرپرست کارگاه
عبدالله

پیوست پ-۱۳


تسطیح و تحکیم زمین

وضعیت کارگاه	وضعیت جوی	تاریخ
فعال ☒ غیر فعال	صاف ☒ بارانی ☐ طوفانی ☐ آبری ☐	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

نیروی انسانی			ماشین آلات و تجهیزات			مواد و مصالح		
ردیف	سمت	تعداد	ردیف	نوع	فعال	غیر فعال	ردیف	حس
۱	حکمت سرپرست کارگاه و ناظر HSE	1	1	واحد کارگاهی	2		1	آب
۲	ناظر عمران	1	2	گریز	1		2	
۳	نگهبان (2 شیفت)	2	3				3	
۴	پیمانکار سطوح	1	4				4	
۵	راننده خدماتی	1	5				5	
۶			6				6	
۷			7				7	
۸			8				8	
۹			9				9	
۱۰			10				10	
۱۱			11				11	
۱۲			12				12	
۱۳			13				13	
۱۴			14				14	
۱۵			۱۵				۱۵	
۱۶			۱۶				۱۶	
۱۷			۱۷				۱۷	
۱۸			۱۸				۱۸	
۱۹			۱۹				۱۹	
۲۰			۲۰				۲۰	



ردیف	فعالیت	واحد	مقدار	ملاحظات
۱	تسطیح سایت	m ²	۶۰۰۰	تجمعی m ² ۱۳۱۰۰۰
۲	هبت اسپیلت		۵	
۳	باردید پیمانکار اجرای فن از سایت			
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				

سایر موارد و مشکلات	
۱	شرایط آب و هوای نامناسب (طوفان شدید)
۲	
۳	
۴	
۵	

جانشین سرپرست کارگاه	نماینده کارفرما
	
۳۱	۱۴۰۵


پپوست پ-۱۵

اجرای جاده دسترسی

		صورجلسه تجهیز کارگاه			
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳				سرمایه گزار: تجارت پردازش امین	
پیوست:				کارفرما: پتروکویان صنعت پارس	
				پیمانکار: پیشگامان انرژی نوراتک	
				شماره صورجلسه:	
این صورجلسه به منظور بررسی، تایید و ثبت وضعیت تجهیز کارگاه پروژه فوق در تاریخ مذکور با حضور نمایندگان ذیل تنظیم گردید					
ردیف	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	توضیحات
1		احداث مسیر دسترسی	متر	4000	
2		تسطیح و شن ریزی محوطه کارگاه	متر مربع	1400	
3		کانکس اداری (دو اتاق)	عدد	2	15m ²
4		تجهیزات آبدارخانه	عدد	1	
5		کانکس سرویس بهداشتی (دو اتاق)	عدد	2	
6		نصب مخزن آب شرب و آب مصرفی	عدد	3	
7		سیستم تقویت آنتن تلفن همراه و اینترنت	دستگاه	1	
8		ماشین آلات سبک	دستگاه	2	
9		سیستم برق خورشیدی و کابل کشی	وات	18000	
10		موتور برق	عدد	4	
11		مودم اینترنت	دستگاه	1	
12		صندلی اداری	عدد	16	
13		میز اداری	عدد	9	
14		پرینتر	دستگاه	2	
15		کامپیوتر	دستگاه	6	
16		اسپلیت	دستگاه	5	
17		پمپ آب	عدد	2	
18		یخچال	عدد	2	
نمایندگان پیمانکار:			نماینده کارفرما:		
					

پيوسٽ پ-۱۶

ٽامين و نصب ڪانگس نگهبانی



شماره حواله:		قبض انبار		شماره حواله:	
نام انبار:		تاریخ:		نام انبار:	
نام پروژه: نیروگاه زارچ		۱۴۰۴/۱۲/۲۰		نام پروژه: نیروگاه زارچ	
ردیف		مشخصات کالا		ردیف	
		عنوان کالا			
		واحد سنجش			
1		عدد		1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
توضیحات		مقدار		سرپرست کارگاه:	
نماینده کارفرما:		سرپرست کارگاه:		تحویل گیرنده:	



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

پیوست:

صورتحسابه تجهیز کارگاه



سرمایه گزار: تجارت پردازش امین

کارفرما: پتروکویان صنعت پارس

پیمانکار: پیشگامان انرژی نوراتک

شماره صورتحسابه:

این صورتحسابه به منظور بررسی، تایید و ثبت وضعیت تجهیز کارگاه پروژه فوق در تاریخ مذکور با حضور نمایندگان ذیل تنظیم گردید

ردیف	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	توضیحات
1		احداث مسیر دسترسی	متر	4000	
2		تسطیح و شن ریزی محوطه کارگاه	متر مربع	1400	
3		کانکس اداری (دو اتاق)	عدد	2	15m ²
4		تجهیزات آبدارخانه	عدد	1	
5		کانکس سرویس بهداشتی (دو اتاق)	عدد	2	
6		نصب مخزن آب شرب و آب مصرفی	عدد	3	
7		سیستم تقویت آنتن تلفن همراه و اینترنت	دستگاه	1	
8		ماشین آلات سبک	دستگاه	2	
9		سیستم برق خورشیدی و کابل کشی	وات	18000	
10		موتور برق	عدد	4	
11		مودم اینترنت	دستگاه	1	
12		صندلی اداری	عدد	16	
13		میز اداری	عدد	9	
14		پرینتر	دستگاه	2	
15		کامپیوتر	دستگاه	6	
16		اسپیلت	دستگاه	5	
17		پمپ آب	عدد	2	
18		یخچال	عدد	2	

نماینده کارفرما:

نمایندگان پیمانکار:

(Signature)
۱۳/۳/۱۴۰۵

(Signature)
۱۳/۳/۱۴۰۵

پیوست تجهیز کارگاه

صورتحلّسه تجهیز کارگاه

دستگاه نظارت و کارفرما

پیمانکار



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

پیوست:

صورتحساب تجهیز کارگاه



سرمایه گزار: تجارت پردازش امین

کارفرما: پتروکلویان صنعت پارس

پیمانکار: پیشگامان انرژی نوراک

شماره صورتحساب:

این صورتحساب به منظور بررسی، تایید و ثبت وضعیت تجهیز کارگاه پروژه فوق در تاریخ مذکور با حضور نمایندگان ذیل تنظیم گردید

ردیف	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	مقدار	توضیحات
1		احداث مسیر دسترسی	متر	4000	
2		تسطیح و شن ریزی محوطه کارگاه	متر مربع	1400	
3		کانکس اداری (دو اتاق)	عدد	2	15m ²
4		تجهیزات آبدارخانه	عدد	1	
5		کانکس سرویس بهداشتی (دو اتاق)	عدد	2	
6		نصب مخزن آب شرب و آب مصرفی	عدد	3	
7		سیستم تقویت آنتن تلفن همراه و اینترنت	دستگاه	1	
8		ماشین آلات سبک	دستگاه	2	
9		سیستم برق خورشیدی و کابل کشی	وات	18000	
10		موتور برق	عدد	4	
11		مودم اینترنت	دستگاه	1	
12		صندلی اداری	عدد	16	
13		میز اداری	عدد	9	
14		پرینتر	دستگاه	2	
15		کامپیوتر	دستگاه	6	
16		اسپلیت	دستگاه	5	
17		پمپ آب	عدد	2	
18		یخچال	عدد	2	

نماینده کارفرما:

نمایندگان پیمانکار:

۱۳/۳/۱۴۰۵

۱۴۰۵

۱۳/۳/۱۴۰۵

عریفه