

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره: 410-05-TP-PK-L-0033

پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: «عدم تحویل استراکچر پنل های خورشیدی»

پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره 410-05- PK -NT-L-0043 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ در خصوص تحویل استراکچر پنل های خورشیدی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، با توجه به گذشت مهلت مقرر متأسفانه هیچ گزارش پیشرفت یا اقدام موثری از سوی آن مجموعه محترم جهت تحویل موضوع فوق اطلاع رسانی نشده است. از آنجائیکه این تاخیرات باعث بروز اختلال در روند اجرایی پروژه می شود، لذا ضروری است هر چه سریعتر ضمن ابلاغ رسمی به پیمانکار سریعاً نسبت به تعیین زمان دقیق تاریخ تحویل با شرایط برنامه زمان بندی اصلی اقدام نمایند.

شهرام خاور
مجری طرح