



مدیریت محترم عامل شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس کازری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پاسخ به اعلام وضعیت پنل ها

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۰۵/۱۰۱/۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ آن شرکت در خصوص اعلام وضعیت پنل های خریداری شده، به استحضار می رساند؛ مطابق توافقات فی مابین و با توجه به خرید صورت گرفته بر اساس ترم CIF، مسئولیت تأمین، حمل و تحویل کالا تا مقصد نهایی (گمرک شهید رجایی بندرعباس) بر عهده آن پیمانکار محترم می باشد. بدیهی است تغییر مسیر محموله ها به مقاصد دیگر، ولو در شرایط خاص، رافع تعهدات آن شرکت در خصوص تحویل کالا در مقصد توافق شده نخواهد بود.

لذا مقتضی است آن شرکت ضمن اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به حمل و تحویل کلیه محموله ها در گمرک شهید رجایی بندرعباس در چارچوب زمان بندی قرارداد، در اسرع وقت اقدام لازم را معمول دارد تا از بروز تأخیرات بیشتر در اجرای پروژه جلوگیری گردد.

ضمناً بدین وسیله اعلام می دارد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه های اضافی احتمالی ناشی از شرایط ایجاد شده، منوط به ارائه مستندات مثبت و قابل قبول از سوی آن شرکت بوده و پس از بررسی های لازم، مطابق ضوابط، تعیین تکلیف خواهد شد.

با تشکر

حمیدرضا دبیری

مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار