



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیما

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جلسات هماهنگی هفتگی

با سلام و احترام؛

به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه و شناسایی گلوگاه ها و طرح و تصمیم گیری در خصوص موانع و مشکلات موجود، روز شنبه هر هفته جلسه ای با حضور مدیران پروژه، مدیران مهندسی، مدیران برنامه ریزی و کنترل پروژه و سایر نفرات کلیدی پروژه ارکان پروژه برگزار میگردد. اولین جلسه نیز روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ در دفتر کارفرمای محترم پروژه برگزار میگردد. لذا مقتضی است ضمن برنامه ریزی جهت نفرات مرتبط در جلسه، گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نیز تهیه و در جلسه از سوی آن پیمانکار ارائه گردد.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه
پترو کاویان صنعت پارس
شماره: ۴۱۰-۰۵-PK-NT-L-۰۰۲۰

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار