



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جبران تاخیرات بخش مهندسی

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از همکاران محترم واحد برنامه ریزی و زحمات انجام شده در راستای انجام اصلاحات و مصوب شدن برنامه زمانبندی پروژه، به اطلاع می رساند بدلیل انحراف ۵۷ درصدی از برنامه در بخش مهندسی پروژه میبایست برنامه جبرانی جهت ارسال و نهایی سازی مدارک باقیمانده بخش مهندسی از سوی آن پیمانکار تهیه و ارائه گردد.

لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به هماهنگی برگزاری جلسات مشترک و ارائه برنامه جبرانی کوتاه مدت بخش مهندسی اقدام مقتضی بعمل آید.

با تشکر

حمیدرضا دبیری

مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار