



مدیر محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیما

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تایید مدارک مهندسی

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0026 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ موارد ذیل به اطلاع میرساند:

- ۱- اطلاق جملات ناصحیح و غیر واقعی به مکاتبات و صورت جلسات فی مابین عملاً نشان دهنده مسیر نامناسب و استراتژی اشتباه انتخاب شده در اجرای قرارداد فی مابین میباشد در ردیف ۷ صورتجلسه قید گردیده "۵ روز به عنوان مهلت بازنگری و تایید مدارک مشخص گردید". که در نامه ارسالی "عدم اعلام نظر کتبی از سوی کارفرما ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ مدارک، به منزله تایید تلقی شده و پیمانکار مجاز به انجام مراحل بعدی میباشد" ذکر و در نتیجه با پیش فرض غلط نتایج اشتباه بعدی استنتاج گردیده است.
 - ۲- در ماده ۱۳ قرارداد، پاراگراف انتهایی صراحتاً قید گردیده است "پیمانکار نباید هیچ کاری را قبل از تایید طراحی آن بخش از کار توسط کارفرما، اجرا نماید".
- لذا مجدداً ضمن تاکید بر اهمیت دقت در تولید مدارک مهندسی تفصیلی انتظار میرود آن پیمانکار تمام اهتمام خود را نسبت به انجام اصولی و حرفه ای وظایف محوله در قرارداد فی مابین به کار گیرد.
- شایان ذکر است پیمانکار میبایست برنامه جبرانی مدارک باقیمانده بخش مهندسی را تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ به این مدیریت اعلام نماید.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار