



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: 1405/03/10
شماره: 410-05-PK-NT-L-0053
پیوست: ندارد

شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تأمین و اجرای فنس

با سلام و احترام؛

پیرو بند ۷ صورتجلسه شماره 410-05-MOM-T-0005 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ و تأیید فنس جهت خرید و اجرا، تاکنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است. لذا دستور فرمایید با توجه به اینکه شروع اجرای فونداسیون و پایه فنس نیز در برنامه مصوب مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ در نظر گرفته شده در اسرع وقت اقدامات لازم را جهت تأمین و اجرای فنس پیرامونی انجام و نتیجه را به این مدیریت گزارش نمائید.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار