



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پیگیری اصلاح لیست مدارک مهندسی پروژه و ارسال مدارک اولویت دار

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0068 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ با موضوع حذف و اضافه برخی مدارک الکتریکال، و همچنین نامه به شماره 410-05-PK-NT-L-0073 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ با موضوع اصلاح لیست مدارک بخش معماری و نامه به شماره 410-05-PK-NT-L-0076 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ با موضوع تسریع در تهیه و ارسال مدارک اولویت دار پروژه تاکنون اقدام مؤثری از سوی آن پیمانکار صورت نگرفته است.

لذا ضروری است در اسرع وقت نسبت به انجام این موارد اقدام و نتیجه به این کارفرما اعلام گردد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه