



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

فنس کشی سایت

با سلام و احترام،

با توجه به برنامه زمانبندی مصوب پروژه، اجرای فنس پیرامون سایت می بایست ظرف ۲ هفته آتی بطور کامل انجام پذیرد. لذا ضمن تاکید بر تسریع در انجام اقدامات مرتبط با فنس کشی پیرامون سایت، لازم است برنامه ریزی جهت تحقق این مورد و اتمام عملیات تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ صورت پذیرد.

شایان ذکر است جهت افزایش امنیت تجهیزات در سایت بخصوص پنل های نیروگاه که به زودی در سایت پروژه تخلیه و تحویل می شود می بایست عملیات فنس کشی در اسرع وقت انجام گردد.



با تشکر
 حمیدرضا دبیری
 مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار