



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تسریع در اتمام عملیات تسطیح و تحکیم زمین

با سلام و احترام،

با توجه به زمان بندی مصوب پروژه عملیات تسطیح و تحکیم زمین میبایست تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ به اتمام می رسید که تاکنون پس از تاخیر ۵۰ روزه حدوداً ۷۵٪ تسطیح سایت انجام شده است.

نظر به اینکه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ گریدر هیچ فعالیتی در سایت نداشته انتظار می رود ضمن حل مشکل، بخش باقیمانده تسطیح و تحکیم سایت نیز در اسرع وقت انجام پذیرد.



با تشکر
 حمیدرضا دبیری
 مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار