



مدیریت محترم پروژه

جناب آقای مهندس خاور

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

اینورتر نیروگاه زارچ

با سلام و احترام؛

عطف به نامه ۴۰۵/۱۰۱/۷۲ مورخ ۱۴۵۰/۰۳/۱۱ پیمانکار در رابطه به اینورتر نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ موارد ذیل به استحضار میرساند.

۱. با توجه به اینکه اینورتر در مراحل تولید در کارخانه میباشد، میبایست نسبت به معرفی بازرس اقدام گردد. لذا در صورت صلاحدید نسبت به معرفی بازرس مورد تایید دستورات لازم را مبذول فرمایید.
۲. با توجه به Cash Flow پیمانکار میبایست حداکثر در ۱۰ روز آینده نسبت به آماده سازی و پرداخت مبلغ ۳۹۳.۰۲۹ دلار آمریکا پس از دریافت مستندات لازم از پیمانکار اقدام گردد.
۳. با توجه به فرآیند فعلی حاکم بر تامین کالاها و اعلام آمادگی پیمانکار مبنی بر توانایی تامین اینورترهای مازاد بر تعداد قید شده در pi شماره ۱۰۰۳ و کاهش ریسک پروژه پیشنهاد میگردد نسبت به تامین حداقل ۴ اینورتر دیگر علاوه بر ۶۲ عدد اینورتر توافق شده اقدام گردد.

مراتب جهت اطلاع و صدور دستورات لازم خدمتتان ارسال میگردد.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

