






# احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد

|                                |                  |                                                 |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| عنوان فرم                      | صورتح جلسه       | دبیر جلسه:                                      |
| تاریخ برگزاری: 05/03/23        | زمان برگزاری: 10 | مکان جلسه: مدیریت پیمان (پترو کاویان صنعت پارس) |
| شماره جلسه: 410-05-MOM-T-014   | صفحه: 1 از 3     | پیوست:                                          |
| موضوع جلسه: بررسی مباحث مهندسی |                  |                                                 |

## حاضرین در جلسه

| کارفرما / مدیریت پیمان |                      |             |                                                                                     | پیمانکار |                      |           |                                                                                    |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                   | نام و نام خانوادگی   | سمت         | امضاء                                                                               | ردیف     | نام و نام خانوادگی   | سمت       | امضاء                                                                              |
| 1                      | آقای محمد حسن کرمانی | مدیر عامل   |    | 1        | آقای محمد حسن کرمانی | مدیر عامل |   |
| 2                      | خانم " پریمن زار     | Coordinator |    | 2        | " " میلان            | فنی       |   |
| 3                      | آقای " محمدان        | بازرگانی    |   | 3        | " " طلوعی            | بازرگانی  |  |
| 4                      | آقای " غسری          | مدیر عامل   |  | 4        |                      |           |                                                                                    |
| 5                      | خانم " ابراهیمی      | Coordinator |  |          |                      |           |                                                                                    |
| 6                      | " " احمدی            | مدیر عامل   |  |          |                      |           |                                                                                    |
| 7                      | " " محمدی            | DCC         |  |          |                      |           |                                                                                    |
| 8                      | " " دانش             | بازرگانی    |  |          |                      |           |                                                                                    |
|                        |                      |             |                                                                                     |          |                      |           |                                                                                    |
|                        |                      |             |                                                                                     |          |                      |           |                                                                                    |
|                        |                      |             |                                                                                     |          |                      |           |                                                                                    |
|                        |                      |             |                                                                                     |          |                      |           |                                                                                    |

احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد

|                              |                         |                                |                                                 |            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| عنوان فرم                    | تاریخ برگزاری: 05/03/23 | زمان برگزاری: 10               | مکان جلسه: مدیریت پیمان (پترو کاویان صنعت پارس) | دبیر جلسه: |
| شماره جلسه: 410-05-MOM-T-014 | صفحه: 3 از 3            | موضوع جلسه: بررسی مباحث مهندسی | پیوست:                                          |            |

| ردیف | شرح موضوع                                                                                                                                                          | اقدام کننده | تاریخ طرح مهلت اقدام |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ۱-   | تایید حای دیانهای در MDR به صورت کامل درج شود و تاریخ های دیان به ریاضی هیران نیز به MDR درج شود و تایید شود پس از تایید پیمان جیرانی                              | پیمانکار    |                      |
| ۲-   | مقرر شد مدارکی که به حای ترسیال عنوان Email در MDR ثبت شده است ترسیال در پروگرام مدارک آن مانده و در صورت شماره ۱۴۷ در مدیریت پیمان ارسال شود. و در MDR اصلاح شود. | پیمانکار    | ۱۴۵/۳/۲۴             |
| ۳-   | مقرر شد بابت ارسال مدارک، پس از نیازهای هارایت گردد و نیز مدارک ارسال و کلیت خواهند شد بفرستادن پس مانع شده ای جهت تسهیل در ورودی باشد.                            | پیمانکار    |                      |
| ۴-   | مقرر شد مدارکی که Not Issue هستند و تاریخ آن ها بررسی است و ارسال نشود اند مجدداً برپا مری و ارسال شوند. در برپا مری مراعیه                                        | پیمانکار    | ۱۴۵/۳/۳۰             |
| ۵-   | مقرر شد جلساتی مهندسی بین مدیریت پیمان و پیمانکار جهت تسهیل مدارک باز و مدارکی که Hold ارجاع شده نیز برگزار شود. به درخواست پیمانکار                               | پیمانکار    |                      |
| ۶-   | مقرر شد نسبت به عنوان Report در MDR جهت نمایش هری افزودن شود.                                                                                                      | پیمانکار    |                      |

نام-نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه

*(Signatures)*

آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره

*(Signatures)*



احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ یزد

|                                |                  |                                                 |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| عنوان فرم                      | صورتحجلسه        | دبیر جلسه:                                      |
| تاریخ برگزاری: 05/03/23        | زمان برگزاری: 10 | مکان جلسه: مدیریت پیمان (پترو کاویان صنعت پارس) |
| شماره جلسه: 410-05-MOM-T-014   | صفحه: 2 از 3     | پیوست:                                          |
| موضوع جلسه: بررسی مباحث مهندسی |                  |                                                 |

| ردیف | شرح موضوع EW                                                                                                    | اقدام کننده          | تاریخ طرح مهلت اقدام |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ۷-   | مقرر شد برنامه ریزی در قالب برنامه زمانبندی (MSP) ارسال شود.                                                    | بیانکار              | ۱۴۰۵، ۳، ۳۰          |
| ۸-   | بیانکار اعلان دارد که منحنی هاردر ۱ هفته آتی به مدیر پیمان ارسال خواهد شد. [۸ هفته]                             | بیانکار              | ۳۰ June              |
| ۹-   | مقرر شد تقریباً ۵۰۰ کیلوگرم آسفالت به بیانکار معرفی گردد.                                                       | مدیر پیمان           | ۱۴۰۵، ۳، ۲۴          |
| ۱۰-  | مدیر در بازه زمانی اداری لغایت ۱۸ می ۱۴۰۵ تا چهارشنبه ارسال کردند و مدارک می باشد همراه با ترمینال ارسال کردند. | بیانکار و مدیر پیمان |                      |
| ۱۱-  | مقرر شد PSR قبض و ارسال گردد [در کم نظرها حادی اعلام می نمودند]                                                 | بیانکار              | ۱۴۰۵، ۳، ۲۴          |
| ۱۲-  | مدیر پیوست های تصویر کیفیت های ارائه شده در قبض خرید قبض و ارسال کردند (نصف)                                    | بیانکار              | ۱۴۰۵، ۳، ۲۴          |
| ۱۳-  | آزمایش های هاردر گسی ارائه شود.                                                                                 | بیانکار              | ۱۴۰۵، ۳، ۲۷          |
| ۱۴-  | آزمایش pms بیانکار پس از اتمام نصف نظارت کارها می باشد معتمد گردد. مقرر شد [حالت هاردر جلسه مطرح شد]            | بیانکار              |                      |

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتحجلسه

*(Signatures)*

آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره