

صور تجلسه			
شماره صفحه : 1 از 1	تاریخ جلسه : 1404-03-17		
موضوع جلسه : جلسات هفتگی پروژه نیروگاه خورشیدی		شماره جلسه : 2	
محل جلسه : شرکت پتروکاوایان صنعت پارس		ساعت شروع : 14:40	
		ساعت خاتمه : 16:00	
حاضران جلسه:			
آقایان مهندس : امین دادور ، ضرغام، خزایی - خانمها : حوائجی، رحمت آبادی			
غایبان جلسه:			
ردیف	موارد مطروحه و تصمیمات اخذ شده	اقدام کننده	مهلت اقدام
1	بررسی صورت وضعیت مشاور (آریا نیروی جم) بابت قرارگرفتن مواردی مانند تهیه اسناد مناقصه و ... مندرج در قرارداد که در جدول ریز قیمتها درج نشده و می بایست لحاظ گردد.	ضرغام	04/03/21
2	هماهنگی جلسه با آقای عمادی (مدیرعامل شرکت آریا نیروی جم) برای روز دوشنبه	خزایی	04/03/18
3	ارائه سایت پلن 2*15MW بیرجند از مشاور	خزایی	04/03/18
4	جمع بندی خرید تجهیزات بر اساس الویتهای، قیمت و مشخصات فنی	ضرغام، خزایی، رحمت آبادی	04/03/17
5	تعیین تکلیف در مورد خرید تجهیزات (مستقیما توسط هیئت مدیره یا اعلام وندور مشخص یا ...)	دادور	04/03/25
6	استارت کار اجرایی ژئوتکنیک ، معرفی پیمانکار یا عدم نیاز به پیمانکار	سعید دادور	04/03/19
7	پیگیری شناسایی نفرات دائم برای پروژه (نگهبان، ...) تا استارت عملیات اجرایی	رضایی، ضرغام	04/03/21
8	پیگیری درخواست ترانس 50KVA جهت تامین برق مصرفی کارگاه نی ریز بعد از اخذ مجوز از اداره توزیع استان فارس	خزایی	04/03/18
			امضای حاضران