



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تاخیر مدارک مهندسی

با سلام و احترام،

پیرو بررسی وضعیت مدارک مهندسی پروژه، به استحضار می‌رساند بخشی از اسناد ارسالی از سوی آن پیمانکار، با تأخیر قابل توجه در پاسخ‌دهی همراه بوده و این امر موجب اختلال در روند بررسی، هماهنگی‌های فنی و پیشبرد به‌موقع فعالیت‌های پروژه گردیده است. افزون بر این، بررسی‌ها حاکی از عدم ارائه تعدادی از مدارک کلیدی و مؤثر در فرآیندهای اجرایی است. تأخیر در ارائه این مستندات، موجب بروز وقفه در تصمیم‌گیری‌های فنی و اخلاص در برنامه‌ریزی‌های اجرایی خواهد شد. لذا بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد آن پیمانکار مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف، اصلاح و ارسال مدارک معوقه پیوست و همچنین تحویل فوری مدارک کلیدیِ بلا تکلیف اقدام نماید.

بدیهی است مسئولیت کلیه تبعات ناشی از تأخیر، نقصان در مدارک، یا عدم ارائه مستندات ضروری، متوجه آن پیمانکار بوده و این کارفرما، استیفای حقوق خود را وفق مفاد قرارداد برای خود محفوظ می‌دارد.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت: مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار