

شماره: 410-05-NT-PK-L-0097

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد**وضعیت بررسی کامنت‌های تأخیری بر مدارک مهندسی (Deemed as Approved)**

با سلام و احترام؛

عطف به قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد و پیرو مکاتبات پیشین از جمله نامه‌های شماره 410-05-NT-PK-L-0068 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، شماره 410-05-NT-PK-L-0072 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ و شماره 410-05-NT-PK-L-0089 مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ در خصوص اعلام مدارک مهندسی به عنوان "Deemed as Approved"، مراتب زیر جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ایفاد می‌گردد:

• همان‌گونه که مستحضر هستید، مطابق با بند ۷ صورتجلسه K.O.M مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ و همچنین توافقات مندرج در بند ۳ صورتجلسه شماره 410-05-MOM-T-0013 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶، صراحتاً مقرر گردید در صورت عدم پاسخگویی مدیریت پیمان در مهلت پنج روز کاری، پیمانکار مجاز است با درج مهر "Deemed as Approved" فرآیند کار را پیش ببرد.

• بر همین اساس، لیست مدارک بررسی نشده و دارای تأخیر از جانب آن کارفرمای محترم، طی نامه‌های شماره ۰۰۷۲ و ۰۰۸۹ به عنوان تأیید شده در نظر گرفته شد و صراحتاً اعلام گردید که سایر مدارک و امور مهندسی بر این اساس تولید و انجام خواهد شد. با این وجود، اخیراً مشاهده می‌شود که آن کارفرمای محترم پس از انقضای مهلت‌های قراردادی و گذشت زمان قابل توجه، اقدام به ارسال کامنت بر روی برخی از مدارکی نموده‌اند که پیش‌تر به دلیل تأخیر در پاسخگویی، وضعیت آن‌ها به عنوان تأیید شده (Deemed as Approved) تثبیت و به آن مدیریت محترم اعلام شده بود.

لذا بدین‌وسیله رسماً اعلام می‌گردد با توجه به لزوم پیشبرد پروژه و جلوگیری از توقف عملیات، کامنت‌های ارسالی خارج از موعد آن کارفرمای محترم، صرفاً در صورتی قابلیت بررسی و اعمال خواهند داشت که این شرکت تا تاریخ وصول کامنت‌ها، اقدام عملی (اعم از شروع عملیات ساخت، سفارش‌گذاری، تأمین کالا، خرید تجهیزات و یا هرگونه اقدام اجرایی دیگر) بر مبنای آن مدارک انجام نداده باشد.

خواهشمند است جهت جلوگیری از تداخل در روند اجرایی پروژه و تسریع در امور مهندسی، دستور فرمایید رویه فوق‌الذکر در بررسی مدارک ملاک عمل قرار گیرد.

با تشکر

حسام کازری

مدیر عامل

