

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: 410-05-TP-PK-L-0036

پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: تذکر جدی به پیمانکار بابت تأخیر و عدم ارسال گزارش های هفتگی

پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام؛

احتراماً، نظر به اهمیت پیشرفت پروژه و لزوم کنترل مستمر عملیات اجرایی، بدین وسیله تذکر جدی داده می شود که وضعیت فعلی ارسال گزارش های هفتگی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و متأسفانه شاهد تأخیرهای مکرر و گاهی عدم ارسال گزارش ها در هفته های اخیر هستیم که این روند موجب اخلاص در برنامه ریزی و نظارت دقیق کارفرما شده است. با توجه به اینکه پروژه در مجموع ۸ ماهه تعریف شده و اکنون ۶ ماه از مدت قرارداد سپری شده است، حفظ نظم و انضباط در گزارش دهی جهت تکمیل باقی مانده پروژه در زمان مقرر، بیش از پیش حیاتی است. لذا مقتضی است به پیمانکار ابلاغ فرمایید که از این پس گزارش های هفتگی را دقیق و به موقع ارسال نماید همچنین تأکید گردد که ارائه گزارش در تمامی بازه های زمانی الزامی است و حتی در هفته هایی که به هر دلیل هیچ اقدامی صورت نگرفته یا پیشرفتی ثبت نشده است، ارسال گزارش با ذکر دلایل توقف، وضعیت موجود و برنامه های آتی، جهت شفاف سازی و پیگیری امور الزامی می باشد. لذا ضروریست موارد فوق با قید فوریت پیگیری و به پیمانکار اعلام گردد.

شهرام خاور
مجری طرح