



شماره: ۷۱ / RADE /
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس دادور

مدیرعامل محترم شرکت پتروکاوایان صنعت پارس

موضوع: پاسخ به نامه درخواست تأمین وجه جهت خرید پنل‌های خورشیدی پروژه‌های نی‌ریز و بشرویه

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره S.P1F1.0443 مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ موضوع «درخواست تأمین مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار جهت خرید پنل‌های خورشیدی»، به استحضار می‌رساند:

با بررسی محتوای درخواست و مفاد قرارداد شماره ۱۴۰۴-۰۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ فی‌مابین شرکت رادمان انرژی نوآوران (کارفرما) و شرکت پتروکاوایان صنعت پارس (مدیر طرح)، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد:

۱. طبق بند ۱-۱ و ۵-۱ قرارداد، مسئولیت انتخاب، بررسی فنی و مالی، و انعقاد قرارداد خرید تجهیزات (از جمله پنل‌های خورشیدی) برعهده مدیر طرح بوده و عقد قراردادهای تأمین تجهیزات و پرداخت‌های مربوطه می‌بایست در چهارچوب تأییدات کارفرما و مطابق فرآیند قراردادی انجام پذیرد.

۲. برابر بند ۱-۵-ب قرارداد، مدیر طرح موظف است «پیش‌نویس قراردادهای اجرایی و تأمین تجهیزات مشتمل بر کیه پیوست های فنی، اجرایی و مالی را جهت بررسی و اظهارنظر و اخذ تأیید به کارفرما ارائه نماید». تا این تاریخ هیچ‌گونه مستندات فنی، مالی یا پیش‌نویس قرارداد رسمی مربوط به خرید پنل‌های خورشیدی از برند Trina جهت بررسی و تصویب نهایی، از سوی جنابعالی به این شرکت ارسال نگردیده است.

۳. همچنین، مطابق بند ۱-۵-ج قرارداد، پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای اجرایی صرفاً پس از انعقاد رسمی قرارداد به نام کارفرما و در چارچوب نمایندگی مدیر طرح امکان‌پذیر خواهد بود. در شرایط فعلی که قرارداد تأمین پنل‌ها به نام کارفرما منعقد نشده و تأیید رسمی نیز از سوی کارفرما صورت نپذیرفته است، در صورتی که مدیر طرح قصد دارد به منظور تسریع در روند اجرای پروژه اقداماتی خارج از ترتیبات قراردادی معمول انجام دهد، ضروری است مستندات مربوطه (از جمله دلایل فنی و اقتصادی، پیشنهاد اصلاح روال اجرایی و برنامه هزینه‌ها) را به فوریت جهت بررسی ارائه نموده و جلسه فوری با کارفرما جهت بررسی برگزار گردد. بدیهی است موارد فوریتی، صرفاً در چارچوب محدود و با رعایت اصول و مفاد قرارداد قابل بررسی بوده و به هیچ وجه نباید منجر به تغییر روال یا ساختار اجرایی مصوب قرارداد مدیریت طرح گردد.



شماره: ۷۱ / RADE /

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

پیوست: ندارد

همان گونه که در بند ۱-۱ قرارداد تصریح شده است، کلیه خدمات طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی و تحویل نهایی نیروگاه، بخشی از تعهدات کلی شرکت پتروکاوین صنعت پارس به عنوان مدیر طرح می باشد. تأمین منابع مالی برای انجام تعهدات پروژه، از جمله خریدهای عمده تجهیزاتی، باید بر اساس توافقات اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی و برنامه مالی مصوب پروژه که می بایست توسط مدیر طرح طبق بند ۳-۱ تهیه و به تأیید کارفرما رسیده باشد، انجام پذیرد. لذا خواهشمند است در اسرع وقت، برنامه زمان بندی و برنامه مالی تفصیلی پروژه را جهت بررسی و تصویب نهایی به این شرکت ارسال نمایید.

بنابراین، شرکت رادمان انرژی نوآوران ضمن قدردانی از تلاش های آن شرکت در پیگیری روند تأمین تجهیزات، اعلام می دارد درخواست واریز مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار در شرایط فعلی فاقد مبنای قراردادی بوده و تا ارائه مستندات فنی، مالی و پیش نویس قرارداد تأمین پنل های خورشیدی جهت بررسی و تصویب رسمی از سوی کارفرما، امکان پرداخت وجه وجود نخواهد داشت.

خواهشمند است دستور فرمایید مستندات مربوط به فرآیند انتخاب برند، پیشنهاد قیمت، فهرست مقایسه فنی و مالی، پیش نویس قرارداد خرید پنل ها، و برنامه پرداخت به تفکیک پروژه های نی ریز و بشرویه جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به این شرکت ارسال گردد.

شراره لامعی

مدیرعامل شرکت رادمان انرژی نوآوران

رونوشت:

✓ سرکار خانم درانی، مدیرعامل محترم شرککت رادمان نوآدین خاورمیانه-جهت استحضار