



مدیرعامل محترم شرکت مهندسين مشاور آريا نيروي جم موضوع: اخطار قراردادی

با سلام و احترام

عطف به قرارداد شماره 403 . PKSP-CC-NO1 در خصوص زمانبندی اجرای کار، آن شرکت متعهد گردید کلیه مجوزهای مورد نیاز را تا پایان ماه سوم قرارداد اخذ نماید که این مورد با تاخیر زمانی انجام گردیده و طی ماه جاری نیز مسئله تغییر کاربری زمین نیروگاه مطرح گردید که علیرغم تذکر این شرکت در خصوص لزوم توجه به این مهم، عامل مذکور سبب تاخیر در اخذ مجوز اتصال به شبکه گردید. لذا انتظار می‌رود مشاور محترم همانگونه که در بند ۷ شرایط خصوصی پیمان ذکر شده ضمن رعایت دقیق برنامه زمانی توافق شده در قرارداد، با اهتمام بیشتر به انجام تعهدات قراردادی باقیمانده، تاخیرات بوقوع پیوسته را جبران نماید.

با تشکر
مدیر عامل - امین دادور


