



سرکار خانم لامعی

مدیرعامل محترم شرکت رادمان انرژی نوآوران

موضوع: درخواست تعیین تکلیف فوری فاز دوم اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی نی ریز و ابلاغ فاز مهندسی سایر نیروگاه‌های در دست اقدام

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند، با توجه به لزوم برنامه‌ریزی دقیق فنی و اهمیت زمان‌بندی فاز اجرایی پروژه‌ها، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قرارداد مدیریت پیمان نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی نی ریز در اسرع وقت تعیین تکلیف لازم صورت پذیرد.


همچنین مقتضی است ابلاغ رسمی فاز اول مهندسی نیروگاه‌های بشرویه، فردوس و خضری در دستور کار قرار گیرد تا امکان آغاز و پیشبرد فعالیت‌های مهندسی مطابق برنامه فراهم گردد.

بدیهی است هرگونه تأخیر در اتخاذ تصمیم و ابلاغ موارد فوق، منجر به وقفه در روند اجرای پروژه‌ها شده و این موضوع می‌تواند باعث از دست رفتن بازه طلایی اتصال به شبکه در سال آینده و تحمیل تبعات زمانی و اقتصادی جبران ناپذیر گردد.

لذا خواهشمند است دستور لازم جهت تسریع در تصمیم‌گیری و ابلاغ موارد یاد شده صادر فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و توجه جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر
مدیر عامل - امین دادور




پتروکاوین صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۳۱۰۵۵

اقدام کننده: آقای مهندس ساوه‌ئی