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 مگاواتی زارچ یزد  20نیروگاه خورشیدی  احداث: موضوع

 22/02/1405مورخ  PK-NT-L-0040-05-410  پاسخ به نامه شماره

 

 م؛ و احترا سلام با

 طیشرا  7مطابق مفاد ماده    رساندی، به استحضار م02/1405/ 22مورخ    PK-NT-L-0040-05-410ه  عطف به نامه شمار

ساکت باشد، مفاد    ینسبت به موضوع  یخصوص  طیشرا  ا یکه متن قرارداد    یدر موارد"است:    دهیمقرر گرد   ن،یمابیف  مانیپ  یخصوص

و آثار مترتب بر   یحقوق تی قرارداد، وضع 13در ماده  نکهینظر به ا "دملاک عمل خواهد بو 1402/114650شماره  یعموم طیشرا

محسوب    یسکوت قرارداد  قیاست، موضوع از مصاد  دهینگرد  فیتکل  نییصراحت تعتوسط کارفرما به   یمدارک طراح  دییعدم تأ

 الاتباع خواهد بود.و لازم یضرور ادشدهی یعموم طیرجوع به شرا جه،یشده و در نت

ابهام در    جادیو ا  مانکاریپ  یفیمشخص، موجب بلاتکل  فیتکل  نییبدون تع  یمدارک طراح  دییعدم تأ  تی است استمرار وضع  یهیبد

 رو،نیدارد. از ا رتیمغا نیطرف یحقوق   تیوضع نییشده و با اصول حاکم بر قراردادها و ضرورت تع یتعهدات قرارداد ینحوه اجرا

قرارداد قرار خواهد    ریحاکم بوده و ملاک اقدام و تفس  114650/ 1402شماره    ی ط عمومیدر خصوص موضوع مطروحه، مفاد شرا

در خصوص موضوع   زین  03/1405/ 16مورخ     MOM-T-0013-05-410گرفت.علاوه بر مراتب فوق، در صورتجلسه شماره   

 . تاس هیالرعالازم نیطرف یلازم به عمل آمده و توافقات منعکس در آن برا  فیتکل نییمذکور تع

 طیمقررات شرا  نیالذکر و همچنشرکت در موضوع مورد بحث، مفاد صورتجلسه فوق  نیملاک عمل ا  گردد یاعلام م  لهیوسنیبد  لذا

 . رفتیاساس انجام خواهد پذ نیبر هم زین یخواهد بود و اقدامات آت 1402/114650شماره  یعموم

 

 

 NT-PK-L-0068-05-410شماره: 

 19/03/1405: خیتار

 1از  1: صفحه 

 ندارد : وست یپ


