

کارفرما	موضوع	پیمانکار
	الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی، ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ	
شماره قرارداد: 200025-PKSP-01A		صفحه 1 از 5

بسمه تعالی

این قرارداد در مورخ 1404/10/01 به عنوان الحاقیه قرارداد شماره 200025-PKSP-01A مورخ 1404/05/1 با شرایط ذیل منعقد گردید که جزء لاینفک قرارداد مزبور بوده و در صورت هر گونه تعارض با قرارداد فوق الذکر، مفاد این الحاقیه مبنا و حاکم بر رابطه فی ما بین می باشد.

1- مالک موضوع قرارداد، نیروگاه خورشیدی 20 مگا وات واقع در استان یزد، شهرستان اشکذر، دهستان رستاق، شرکت تجارت پردازش امین می باشد و پیمانکار (شرکت پترو کاویان صنعت پارس) هیچ گونه ادعایی تحت هر عنوان نسبت به آن نخواهد داشت.

موضوع قرارداد شامل مدیریت بر طراحی، خرید تجهیزات و ساخت نیروگاه 20 مگاواتی زارچ یزد (بدون خط انتقال) می باشد.

2- بند 3-1 از ماده 3 قرارداد به شرح ذیل اصلاح گردید:

مبلغ موضوع قرارداد به صورت مقطوع برابر است با:

2-1- مبلغ سه میلیون و پانصد و سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و شش دلار (3,532,956 دلار) جهت خرید تجهیزات شامل پنل، اینورتر و MV Station

2-2- مبلغ دو میلیون و نه هزار و پانصد و هشتاد و شش دلار (2,009,586 دلار) یا معادل ریالی آن، بعلاوه پانصد و بیست میلیارد ریال معادل پنجاه و دو میلیارد تومان (52 میلیارد تومان) جهت اجرای باقیمانده کار به صورت EPC

در خصوص موارد مندرج در بند 2-2 مبنای نرخ تسعیر، بر مبنای قرارداد پیمانکار اجرایی می باشد.

شرکت تجارت پردازش امین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۵۰۳۳۰

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature and stamp of Petro Kavayan Sanat Pars)

(Handwritten signature)

کارفرما	موضوع	پیمانکار
	الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی، ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ	
شماره قرارداد: 200025-PKSP-01A		صفحه 2 از 5

3- بند 3-7 به شرح ذیل اصلاح گردید:

هزینه بیمه تامین اجتماعی این قرارداد برعهده کارفرما بوده و کارفرما بر اساس اعلامیه بدهی بیمه که توسط پیمانکار دریافت می شود، نسبت به پرداخت حق بیمه قرارداد اقدام می نماید. به همین منظور از هر صورت وضعیت 5 درصد کسر می گردد که پس از ارائه مفاسا حساب از مرجع مربوطه، به پیمانکار مسترد می گردد.

4- بند 1-4 از ماده 4 حذف گردید

5- بند 2-4 از ماده 4 به شرح ذیل اصلاح گردید

مقرر گردید 15 درصد از حق الزحمه پیمانکار به عنوان پیش پرداخت حداکثر ظرف 10 روز پس از امضای این الحاقیه قرارداد به پیمانکار پرداخت گردد که این مبلغ به تناسب از هر حق الزحمه صورت وضعیت های ایشان کسر می شود.

7 - صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار به کارفرما ظرف مدت 10 روز بررسی و در صورت تایید ظرف مدت یک هفته از تاریخ تایید پرداخت می گردد. چنانچه صورت وضعیت مذکور تائید نگردد صورت وضعیت عودت داده می شود و پیمانکار موظف است صورت وضعیت مذکور را تصحیح و مجددا ارسال نماید. کلیه مسئولیت های عدم تائید صورت وضعیت به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

چنانچه در مهلت مذکور کارفرما اظهار نظری ننماید، به منزله تایید صورت وضعیت می باشد. 8 - در صورت اعلام کارفرما در مهلت مندرج در بند 4-5 مبنی بر امکان تهیه تجهیزات از محل دیگر، پیمانکار موظف است اقدامات لازم جهت خرید از تامین کننده مربوطه را انجام دهد.

9 - مدت قرارداد تا تاریخ 1405/06/01 با توافق طرفین تمدید گردید.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت 3333333333

[Handwritten signature]

کارفرما	موضوع	پیمانکار
	الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی، ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ	
شماره قرارداد: 200025-PKSP-01A		صفحه 3 از 5

۱۰ - تبصره ماده 5-4 به شرح ذیل اصلاح گردید:

در صورت افزایش قیمت از سوی تامین کنندگان که صرفاً به دلیل تاخیر کارفرما در تامین وجه باشد، و در صورت اثبات ادله پیمانکار بر اساس مستندات و متن قرارداد، پرداخت افزایش هزینه بر عهده کارفرما می باشد.

۱۱ - جهت تضمین حسن انجام کار پیمانکار مقرر گردید از هر صورت وضعیت به میزان 10 درصد کسر گردد که پس از پایان دوره تضمین (مندرج در بند 6-1 قرارداد) و بی نقص بودن موضوع پیمان و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱۲ - در اجرای بند 7-1 از ماده 7 قرارداد علاوه بر حضور نماینده کارفرما می بایست تاییدیه آن نیز اخذ گردد.

۱۳ - بندهای 8-3 و 8-4 از ماده 8 قرارداد حذف گردید.

۱۴ - در بند 10-3 از ماده 10 صرفاً هزینه های ترخیص کالا و حمل از گمرک تا محل پروژه بر عهده کارفرما می باشد.

۱۵ - پیمانکار موظف است پس از اجرای موضوع قرارداد نهایتاً ظرف 3 ماه نسبت به انتقال کلیه مجوزات مربوطه به کارفرما اقدام نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت در صورت غیر مجاز بودن، روزانه نیم در صد مبلغ پیمان خسارت می بایست به کارفرما تا زمان انتقال مجوزها پرداخت نماید.

۱۶ - مقرر گردید کارفرما پس از ارائه مستندات پیش پرداختهای اجرای پروژه از سوی پیمانکار، وجه مربوطه را ظرف 10 روز به پیمانکار پرداخت نماید. نحوه محاسبه نرخ ارز مطابق نحوه پرداخت در قرارداد های پیمانکاران اجرایی می باشد.

شرکت تجارت پردازش امین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۵۰۳۳۰

۳

پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۱۰۵۵

کارفرما	موضوع	پیمانکار
	الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی، ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ	
شماره قرارداد: 200025-PKSP-01A		صفحه 4 از 5

تبصره: مقرر گردید کارفرما مبالغ درخواستی بابت خرید اقلام بند 1-2 را از موجودی خارج کشور خود تامین و پرداخت نموده و پس از اخذ تخصیص ارزی پیمانکار، مجدد ریال آن در حساب کارفرما تامین و ارز آن براساس پرفرمای تنظیمی به کارفرما مسترد گردد.

17 - نماینده کارفرما آقای مهندس شهرام خاور می باشد که تمامی اسناد صورتجلسات و مناقصات می بایست به تایید ایشان برسد.

18 - در مورد ماده 13 قرارداد، تاخیر در اجرای پروژه صرفاً ناظر بر تحویل تجهیزات نبوده و دارای اطلاق می باشد.

19 - موارد ذیل در حیطه اختیارات کارفرما می باشد و بررسی و اعلام نظر در مورد آنها جزو خدمات پیمانکار است.

- قبول تضمین ها و دستور تمدید، آزاد کردن، ضمانتنامه های پیمانکاران و مشاوران
- تصویب تغییر مدت قرارداد سازندگان، پیمانکاران و مشاوران
- تصویب تغییر مشخصات فنی
- تصویب تغییر سیستمها و اجزای اصلی کار
- تصویب قیمت های جدید و حق الزحمه خدمات اضافی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران
- تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی، تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد سازندگان، پیمانکاران و مشاوران
- تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران
- تامین منابع مالی و دستور پرداختهای صورت وضعیت های سازندگان، پیمانکاران و مشاوران
- تصویب گزارش و صورتجلسه ارائه شده از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران و ابلاغ مجاز یا غیر مجاز بوده تاخیرات
- تصویب ادعاهای مالی احتمالی سازندگان، پیمانکاران و مشاوران

تجارت پردازش امین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۵۰۳۳۰

کارفرما	موضوع	پیمانکار
	الحاقیه قرارداد خدمات مهندسی، ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی زارچ	
شماره قرارداد: 200025-PKSP-01A		صفحه 5 از 5

• تصویب و ابلاغ برنده مناقصه و امضا قرارداد های سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در کلیه موارد فوق، پیمانکار بررسیها و رسیدگی های لازم را انجام خواهد داد و نتیجه را جهت اخذ تایید و تصویب، به کارفرما اعلام خواهد نمود.

۲۰ - پیمانکار در طول مدت قرارداد مسئولیت مربوط به کیفیت و صحت خدمات مشروح ذیل را توسط کارکنان خود که در محل پروژه واقع در زارچ استان یزد و دفاتر تهران مستقر خواهند بود، به عهده خواهد داشت و موظف است از طریق سرپرستان مربوطه کلیه کنترل های لازم را بعمل آورده و پشتیبانی کامل فنی و تخصصی شامل مشاوره های فنی لازم را بعمل آورد و بر اساس آخرین استاندارد ها و دستورالعمل های صنعت برق و نیروگاهی کشور و نرم افزار های تخصصی نسبت به انجام شرح خدمات قرارداد اقدام نماید.

۲۱ - ماده 15 قرارداد به شرح ذیل اصلاح گردید:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، انحلال (فسخ، انفساخ، تفاسخ) نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقای محمد فتحی آذر خوانی به کد ملی 0080148875 با شماره تماس 09122804930 به عنوان داور ارجاع می گردد تا برابر با موازین مندرج در قرارداد و مطابق با قوانین کشور رای خود را صادر نماید. رای داور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

این الحاقیه در مورخ 1404/10/18 و در 21 ماده و یک تبصره در دو نسخه که هر کدام دارای ارزش یکسان می باشد تنظیم گردید

نمایندگان پیمانکار

نام: امین دادور

سمت: مدیرعامل

امضا

نام: سعید رضا دادور

سمت: رئیس هیئت مدیره

امضا

نمایندگان کارفرما

نام: سعید مومنین

سمت: رئیس هیئت مدیره

امضا

نام: محمد هادی مومنین

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

امضا