

جناب آقای مهندس دادور

مدیر عامل محترم شرکت پترو کاویان صنعت پارس

همانطور که مستحضرید وقوع جنگ تحمیلی اخیر بر علیه کشورمان به عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور که حادثه‌ای غیرقابل اجتناب غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیار بوده موجبات غیر ممکن شدن اجرای تعهدات بسیاری از قراردادهای تجاری و بازرگانی را فراهم نموده است. فورس ماژور به عنوان عذر در عدم اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت در نظام حقوق داخلی و نیز حقوق بازرگانی بین المللی به عنوان اصلی پذیرفته شده تلقی می شود که در ماده ۲۹۹ قانون مدنی ایران نیز به آن استناد گردیده است.

در رابطه با قرارداد شماره PKSP-P2-C2-0410 و عطف به بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۱۴۶۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان برنامه و بودجه (ماده ۷۳ و همچنین بند ۶۴ - ۱ - ۴) در رابطه با شرایط عمومی پیمان مندرج در قرارداد مذکور، این قرارداد وارد شرایط فورس ماژور گردیده که در نهایت ممکن است باعث افزایش بخشی از هزینه‌ها یا تاخیر در زمان بندی اجرای تعهدات گردد.

با توجه به شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، موافقت خود را با انجام پروژه و اجرای قرارداد مذکور طی دوره زمانی که در آن عوامل فورس ماژور محقق شده، کتباً به این شرکت اعلام فرمایند. همچنین این شرکت در حال آماده سازی پیشنهاداتی جهت پیشبرد پروژه در شرایط فورس ماژور می باشد که پس از موافقت کارفرمای محترم مبنی بر انجام پروژه، طی نامه جداگانه ای به استحضار خواهد رسید.

