

شماره: ۴۱۰-۰۴-PENT-PKSP-L-۰۰۱۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: دارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: جریان نقدینگی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۱۰-۰۴-PENT-PKSP-T-410-04 مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۴ با موضوع «ارسال جریان نقدینگی»، به استحضار می‌رساند جریان نقدینگی ارسال شده قبلی بر مبنای برنامه زمان‌بندی به‌روزشده پروژه تهیه و تنظیم گردیده بود.

با این وجود، در راستای تأکيدات آن کارفرمای محترم و به منظور انطباق کامل با مفاد پیوست (۳) قرارداد EPC، جداول الف، ب و ج مربوطه و نیز ساختار شکست کار (WBS) پروژه در سطوح نهایی دارای قیمت، نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار جریان نقدینگی اقدام گردید. در نسخه اصلاح‌شده، کلیه ردیف‌های نهایی جریان نقدینگی مستند به اقلام قراردادی بوده و از تجمیع مستقیم ردیف‌های دارای مبلغ در ساختار WBS استخراج شده است.

مدرک اصلاح‌شده به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از بررسی، نتیجه جهت ادامه فرآیندهای مرتبط، از جمله تأیید CBS و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها، اعلام گردد.



با تشکر
علی سیماب
مدیریت پروژه