

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۶

شماره: 1404-301-PT-KT-0014

پیوست: دارد

جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: « پاسخ به نامه های شماره ۲۸ و ۴۰۴/۱۰۱/۲۹ شرکت نوراتک در خصوص وضعیت خرید کالاهای خارجی »

پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، در خصوص نامه های فوق (پیوست) موارد به شرح ذیل می بایست رعایت گردد.

- ۱- نامه های فوق اشاره، فاقد موضوع می باشد که نه تنها غیر حرفه ای است بلکه پیگیری جهت مکاتبات بعدی و ارجاع را با مشکل روبرو می سازد.
- ۲- همانطور که در نامه شماره 1404-301-PT-KT-0011 مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ ذکر گردید جنابعالی تنها نماینده معرفی شده به کلیه طرفها جهت ارسال مکاتبات رسمی می باشید.
- ۳- هر گونه مکاتبه و پاسخ غیر از مبادی رسمی فاقد وجهت قانونی می باشد مگر اینکه جنابعالی با رعایت موارد توافق شده در «روش هماهنگی» اقدام به ارسال مکتوبات و مستندات نمائید.
- ۴- همانطور که در بند ۶ نامه شماره 1404-301-PT-KT-0011 مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ ذکر شده در خصوص موارد گفته شده در بند ۱۹ الحاقیه قرارداد، مدیریت محترم طرح نمی تواند بدون اخذ مجوز کارفرما نسبت به این موارد اظهار نظر نماید و چنانچه خلاف آن صورت پذیرد موارد اعلامی فاقد وجهت قانونی بوده و کلیه تبعات آن به عهده و هزینه مدیریت طرح خواهد بود.
- ۵- ضروری است به منظور جلوگیری از هر گونه خطا و احیاناً دوباره کاری در خصوص مواردی که نیاز به تایید این مدیریت می باشد، مدیریت طرح می بایست کلیه ادعاهای پیمانکار را بررسی نموده چنانچه بر اساس قرارداد ادعاهای پیمانکار مردود است به پیمانکار ابلاغ نماید و در غیر اینصورت مدیریت طرح می بایست کلیه مدارک بانضمام نظر فنی/ قراردادی/ حقوقی خود را همراه با تبعات زمانی و مالی و پیشنهاد خود جهت پیشبرد پروژه و جلوگیری از وقفه در عملیات پیمان و به حداقل رساندن تبعات مالی را بصورت مکتوب به این کارفرما اعلام نماید.

متأسفانه این نوع جهت گیری آن مدیریت محترم در خصوص موارد این چنینی علاوه بر کند کردن مسیر پروژه باعث ایجاد خسارت به کارفرما خواهد گردید. مضافاً اینکه نیروهای قراردادی، خرید و مدیریت پروژه کارفرما را درگیر کارهایی می نماید که در شرح خدمات مدیریت طرح بوده و بابت آن هزینه نموده است.

لذا ضروری است کلیه ادعاهای مالی (که قطعاً مبنای ادعاهای زمانی هم خواهد گردید) بر اساس قرارداد مربوطه و تعهدات کارفرما و همچنین بررسی پوشش های بیمه ای (در صورت وجود) و غیره بررسی و بر اساس موارد فوق اشاره پیشنهاد بهینه آن مدیریت محترم ارسال تا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در اسرع وقت اعلام گردد.

شهرام خاوری
مدیر پروژه