

شماره: 410-05-NT-PK-L-0054

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: پیگیری تعیین تکلیف مدارک بازطراحی ساختمان مانیتورینگ

با سلام و احترام

پیرو ارسال مدارک بازطراحی معماری ساختمان مانیتورینگ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰، متأسفانه علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون بازخورد یا تأییدیه‌ای از جانب آن مجموعه محترم دریافت نشده است.

همان‌طور که مستحضری‌د، مدرک معماری مذکور پیش‌نیاز کلیدی برای پیشبرد و تکمیل سایر مدارک فنی باقیمانده پروژه شامل نقشه‌های الکتریکال، مکانیکال و سازه می‌باشد. با توجه به برنامه زمان‌بندی پروژه، تاخیر در تعیین تکلیف آن، منجر به تأخیر در زنجیره طراحی، تأمین و اجرا خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و اعلام نظر نهایی در خصوص فضای مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی در تسریع پاسخگویی سپاسگزاریم.

با تشکر
مدیر عامل