

شماره: 410-05-NT-PK-L-0055

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: درخواست تعیین تکلیف برند RMU جهت MV Station

با سلام و احترام

پیرو نامه‌های قبلی این شرکت به شماره‌های 410-05-NT-PK-L-0031 و 410-05-NT-PK-L-0042 و 410-05-NT-PK-L-0053، به استحضار می‌رساند با توجه به عدم دریافت اعلام نظر آن کارفرمای محترم و همچنین به دلیل عدم امکان پاسخگویی به تولیدکننده، تولیدکننده اعلام نموده است در صورت عدم تأیید برند RMU تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، این شرکت ناگزیر نسبت به خرید RMU با برند ABB اقدام خواهد نمود.

شایان ذکر است حداقل زمان تأمین این کلید ۱۶ هفته بوده و هرگونه تأخیر در اعلام نظر، موجب جابجایی برنامه تأمین و زمان‌بندی اجرای پروژه خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت اقدامات لازم جهت اعلام نظر و تأیید نهایی برند RMU انجام پذیرد.

با تشکر

مدیر پروژه

