

شماره: 410-05-NT-PK-L-0076

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

صفحه: ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: پیگیری و درخواست اعلام نظر درخصوص ساختار شکست هزینه (CBS)

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0020 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ درخصوص ارسال ساختار شکست هزینه (CBS) جهت بررسی و تأیید، به استحضار می‌رساند با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ارسال مدارک، تاکنون پاسخ یا اعلام نظر رسمی آن کارفرمای محترم در این خصوص دریافت نگردیده است.

با توجه به اینکه ساختار شکست هزینه از اسناد پایه و مبنای استقرار نظام کنترل هزینه، تخصیص بودجه کدینگ هزینه‌ها، تهیه گزارش‌های مدیریتی و پایش عملکرد مالی پروژه محسوب می‌گردد، عدم اعلام نظر و تأیید به موقع آن می‌تواند بر روند استقرار فرایندهای مدیریت پروژه و انجام فعالیت‌های مرتبط تأثیرگذار باشد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نتیجه بررسی و تأیید آن کارفرما محترم به این شرکت ابلاغ گردد.

لازم به ذکر می‌باشد که اصلاحات و ابهامات درخصوص مدرک فوق، پیش از این در جلسات متعدد بررسی و آخرین نظرات کارشناسان محترم، اعمال گردیده بود.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزاریم.

با تشکر

حسام کازری

مدیر عامل