

شماره: 410-05-NT-PK-L-0082

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

هماهنگی زمان بندی انجام آزمون های کابل در آزمایشگاه

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0069 در خصوص حضور نماینده کارفرما جهت نظارت بر انجام آزمون های کابل، به استحضار می رساند انجام آزمون های مورد اشاره در تاریخ اعلام شده امکان پذیر نبوده و برنامه ریزی تست های آزمایشگاهی مطابق با تقویم و برنامه داخلی آزمایشگاه انجام می پذیرد؛ لذا این شرکت امکان تعیین یا الزام آزمایشگاه به انجام آزمون های مشخص در روز معین را نداشته و کلیه هماهنگی ها صرفاً بر اساس اعلام و زمان بندی رسمی آزمایشگاه صورت خواهد گرفت.

بر این اساس، زمان دقیق انجام آزمون های موضوع نامه متعاقباً توسط آزمایشگاه اعلام خواهد شد و به محض اعلام تاریخ های جدید، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمای محترم، هماهنگی های لازم جهت حضور نماینده ایشان به منظور نظارت بر فرآیند آزمون ها انجام خواهد پذیرفت.

با تشکر

حسام کازری

مدیر عامل

