

شماره: 410-05-NT-PK-L-0093

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

هماهنگی جهت تحویل ارقام موجود در انبار و تنظیم صورتجلسه مربوطه

با سلام و احترام،

عطف به صورتجلسه فی مابین با موضوع تحویل ارقام مربوط به پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ و با توجه به معرفی نماینده آن کارفرمای محترم، خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی‌های لازم با نماینده معرفی شده جهت تحویل گرفتن کالاهای موجود در انبار، به‌ویژه کابل سولار و تجهیزات هواشناسی، انجام پذیرد تا پس از تحویل ارقام، صورتجلسه مربوطه تنظیم و اسناد مثبت به لازم جهت درج در صورت وضعیت ارائه گردد.

همچنین به استحضار می‌رساند کانکتورهای MC4 و فنس مربوط به پروژه وارد سایت کارگاه گردیده و ورود ارقام مذکور توسط نماینده محترم آن کارفرما، جناب آقای مهندس اتحاد، صورتجلسه شده است.

با تشکر
حسام کازری
مدیر عامل

