

شماره: 410-05-PENT-PKSP-T-0001

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۹

صفحه: ۱ از ۱

پیوست: ندارد

مدیریت محترم پروژه

جناب آقای مهندس دبیری

موضوع: درخواست تسریع در تأیید مدارک

باسلام و احترام؛

در خصوص موضوع فوق به استحضار می رساند مدارک طراحی سازه با مشخصات و کدهای ذیل مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در قالب ترنس میتال شماره ۱۶ برای کارفرمای محترم ارسال گردیده، و عطف به بند شماره ۷ صورتجلسه شماره ۱۴۰۴-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با توجه به گذشت پنج (۵) روز از ارسال مدارک مذکور و عدم دریافت پاسخ از طرف کارفرمای محترم، این مدارک تأیید شده تلقی میگردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه تولید و نصب سازه جزو مهم ترین بخش های اجرای پروژه (خصوصاً از نظر زمان بندی) می باشد، تسریع در امور مربوط به این مدارک مهندسی موجب پیشبرد سریعتر پروژه خواهد شد.

ROW	Number	Title
1	410-DE-CV-CAL-0112	Calculation Report for Structure
2	410-DE-CV-DRW-0113	Structure Detail Drawings
3	410-DE-CV-MTO-0115	Solar Module Structure MTO
4	410-DE-QA-REP-0118	Test Report of Solar Structure

حسام کازری
مسئول عامل
پیشگامان انرژی
نورا تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۲۵۰۴۹