

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۶

شماره: 410-05-TP-PK-L-0027

پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس دبیری

مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: « سیل بند »

پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0029 با موضوع محل احداث سیل بند به اطلاع می رساند همانگونه که جنابعالی در پاسخ به نامه مذکور مرقوم نمودید، پیمانکار محترم شرکت نوراتک موظف است کلیه تعهدات خود را طبق اسناد و مدارک پروژه و با تایید مدیریت محترم طرح به انجام برساند. قصور از وظایف محوله به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد. کلیه تأییدات می بایست توسط مدیریت محترم طرح بررسی و گزارش گردد.

پیمانکار مجاز به تغییر کار و انجام کارهایی که به پروژه آسیب رسانده و یا منافع کارفرما را به خطر بیندازد نمی باشد.

لذا حتی در صورت تایید مدیریت محترم طرح چنانچه پیمانکار تعهدات خود را نقض نماید می بایست طبق قرارداد پاسخگو باشد و نسبت به جبران ضرر و زیان کارفرما اقدام نماید.

در خصوص موضوع فوق الذکر نیز صورتجلسه 410-05-MOM-T-0003 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ مبنای کار بوده و هر گونه انتصاب نقل قول شفاهی به افراد در نامه های رسمی جهت استناد و اخذ هرگونه تأییدیه مجاز نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. لذا ضروریست کلیه موارد فوق به نحو مقتضی به پیمانکار محترم منعکس گردد.

شهرام خاور
مدیر پروژه