



جناب آقای مهندس کازری

مدیرعامل محترم شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

موضوع: پاسخ به نامه های ۱۰۱/۲۸ و ۱۰۱/۲۹

با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۴۰۴/۱۰۱/۲۸ و ۴۰۴/۱۰۱/۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ آن شرکت، ضمن تشکر از زحمات و تعهد جنابعالی و سایر همکاران محترم در شرکت پیشگامان انرژی نوراتک در شرایط فعلی، به استحضار می رساند طبق مفاد قرارداد فیما بین و پروفرما اینویس (PI) شماره ۱۰۰۳ مسئولیت حمل و انتقال و تحویل پنل های پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ تا بندرعباس برعهده و تعهد شرکت پیشگامان انرژی نوراتک می باشد.

لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید تا کانتینرهای پنل سلامت و با کمترین هزینه اضافی در بندرعباس تحویل گردد.

شایان ذکر است این شرکت قطعاً در ادامه پروژه و در زمان مقتضی نسبت به بررسی مستندات و مدارک مربوط به هزینه های اضافی تحمیل شده در نتیجه شرایط ایجاد شده در منطقه اقدام خواهد نمود.

با تشکر

مدیر پروژه - حمیدرضا دبیری

رونوشت:

مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار