



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

بروزرسانی MDR پروژه

با سلام و احترام؛

با توجه به صورتجلسه K.O.M پروژه و توافقات انجام شده مقرر گردیده بود که MDR بروزرسانی شده بخش مهندسی پروژه بصورت هفتگی از سوی آن پیمانکار به این مدیریت ارسال گردد که علیرغم پیگیری های انجام شده تاکنون محقق نشده است. همچنین در گزارشات ارسالی آن شرکت نیز MDR بروزرسانی شده در پیوست گزارشات تاکنون ارائه نشده است. لذا دستور فرمائید در اسرع وقت این مورد انجام و ارسال گردد و همانند توافقات انجام شده، فایل بروز شده MDR در روز دوشنبه هر هفته نیز مابین نفرات DCC دو شرکت ارسال تا در صورت عدم انطباق اصلاح گردد.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار