



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تکمیل و معرفی چارت پروژه

با سلام و احترام؛

پیرو بند ۱۳ ماده ۱۱ قرارداد فیما بین (با موضوع احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد) و پیگیری های انجام شده در خصوص جذب و بکارگیری نفرات کلیدی پروژه، متأسفانه استفاده از نفر پاره وقت در برخی جایگاه ها (مانند برنامه ریزی و کنترل پروژه) و یا بکارگیری نفرات مشترک در چندین جایگاه مشاهده شده که منجر به زمانبر شدن برخی از فعالیتهای پروژه شده است.

لذا میبایست آن پیمانکار تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ چارت خود (مستقر در دفتر مرکزی و سایت پروژه) را با بهره گیری از نفرات تمام وقت در جایگاه های کلیدی تکمیل و به این مدیریت اعلام نماید.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار