



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تکمیل و ارسال مدارک

با سلام؛

احتراما، پیرو قرارداد فی مابین و لزوم تسریع در فرآیند خریداری تجهیزات و اقلام مورد نیاز احداث نیروگاه، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ نسبت به تکمیل و ارسال فایل (PSR Procurement Status Report) اقدامات لازم را مبذول فرمایید. همچنین نیاز است فایل مذکور بصورت هفتگی مورد بازبینی قرار گیرد و نسبت به تکمیل اطلاعات بروز شده اقدام گردد.


 با تشکر
 حمیدرضا دبیری
 مدیر پروژه
 گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی
 وزارت آموزش و پرورش

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار