



مدیریت محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیماب

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

فرآیند تولید

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره 410-05-PK-NT-L-0027 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به استحضار میرساند با توجه به نزدیکی زمان فرآیند تولید برخی تجهیزات مورد نیاز پروژه لازم است با قید فوریت نسبت به موارد اشاره شده در نامه مذکور اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

شایان ذکر است در ماده ۵۰ شرایط خصوصی پیمان - بازرسی و کنترل کیفیت کار - در رابطه با وظایف پیمانکار و تبعات ناشی از عدم انجام اقدامات مورد نیاز توضیحات لازم ذکر گردیده است و هرگونه پرداخت به پیمانکار به ارائه برنامه های کنترل کیفیت کارهای مهندسی، ساخت کالا و تجهیزات منوط گردیده است.

با تشکر

حمیدرضا دبیری

مدیر پروژه



رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار