



مدیر محترم پروژه شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس سیما

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تجهیز کارگاه

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۴۱۰-۰۵-NT-PK-L-۰۰۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ در خصوص تجهیز کارگاه موارد ذیل به اطلاع میرسد:

۱. با توجه به جدول ج شرح وظایف کارگاه پیمانکار متعهد به تامین خودرو مناسب، تامین وسایل سرمایش، تهیه اینترنت پر سرعت، تهیه کامپیوتر و پرینتر، تهیه وسایل اداری و یخچال میباشد که تاکنون تهیه نگردیده است.
۲. با توجه به لزوم تهیه کانکس مناسب جهت استقرار ۵ نفر و جا نمایی تجهیزات اداری از جمله میز کنفرانس ۶ نفره کانکس، خریداری شده مناسب و مورد تایید نمیشود. میبایست با قید فوریت نسبت به تهیه کانکس مناسب و مورد تایید اقدام گردد.
۳. طبق مفاد ماده ۵۱-۵ قرارداد هر گاه قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار به هزینه خود میباشد و در صورت عدم رفع نقص اعلام شده توسط کارفرما در مهلت مقرر، کارفرما میتواند راساً نسبت به اصلاحات و رفع نقص و کسر هزینه ها با ۱۵٪ بالا سری از مطالبات پیمانکار اقدام نماید.
- همچنین در ماده ۵۳-۲-۸-۶ شرایط عمومی پیمان پرداخت هزینه کارهای انجام شده از سوی کارفرما به علاوه بالا سری مربوطه در تعهد پیمانکار میباشد.
۴. مطابق با بخش C ماده ۶، پیمانکار پس از تجهیز کارگاه امکان دریافت ده درصد پیش پرداخت مربوطه را دارد که میتواند پس از تکمیل و تایید تجهیز کارگاه به پیمانکار پرداخت گردد.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه
شماره تماس: ۳۳۶-۵۵۰

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار