



شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

تسریع در فرآیند خرید پست کمپکت (MV Station)

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0055 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ موارد ذیل به اطلاع میرسد:

- براساس مفاد قرارداد فی مابین و مدارک فنی پیوست قرارداد (جدول ۵-۵) کلیه تابلوهای پست کمپکت باید ضمن دارا بودن درجه حفاظت (IP) مناسب از تیپ تابلوهای شناخته شده از شرکت های موجود در وندورلیست و دارای لایسنس و Type Test باشند.
 - با توجه به بررسی های صورت پذیرفته امکان خرید RMU از برندهای اشاره شده در کشور چین امکان پذیر بوده و پیمانکار با علم و آگاهی از شرایط، متعهد به رعایت الزامات مورد نیاز و مفاد تدوین شده در قرارداد فی مابین شده است.
 - با توجه به لزوم رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده، تاکید میگردد پیمانکار متعهد و مسئول تهیه تجهیزات مورد نیاز ساخت نیروگاه ۲۰ مگاواتی زارچ میباشد و مسئولیت هرگونه تاخیر احتمالی بر عهده شرکت پیشگامان انرژی نورانک میباشد.
- لذا خواهشمند است ضمن تسریع در فرآیند خرید و حمل به سایت پست کمپکت، نسبت به انجام اقدامات مقتضی همکاری لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار