



شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عدم بررسی صورت وضعیت بخش تأمین تجهیزات

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0052 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ با موضوع ارسال صورت وضعیت بخش تأمین تجهیزات، به اطلاع میرساند صورت وضعیت مذکور به دلیل عدم ارائه اسناد مثبته قابل بررسی و پرداخت نمیباشد. این مورد به صورت شفاهی نیز به اطلاع کارشناسان آن پیمانکار رسیده است. لذا لازم است نسبت به تهیه و ارسال اسناد مثبته صورت وضعیت اقدام نمایید.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه
پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۳۹۰۵۵

رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار