



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: 1405/03/20
شماره: 410-05-PK-NT-L-0065
پیوست: ندارد

مدیر محترم عامل شرکت پیشگامان انرژی نوراتک

جناب آقای مهندس کازری

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

رویه هماهنگی ارسال مدارک

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 410-05-NT-PK-L-0066 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ و نامه شماره ۴۰۵/۱۰۱/۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ با توجه به لزوم رعایت شرایط و مفاد قرارداد فی مابین به استحضار میرساند بر اساس ماده ۲-۲-۶ بخش ارسال مدارک فنی رویه هماهنگی مصوب که طی نامه شماره 410-05--NT-L-0015 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ابلاغ گردیده است، پیمانکار موظف به اخذ تایید و امضای مدیر پروژه در تمام ترنس میتال های مربوط به مدارک مهندسی پروژه میباشد. این امر بمنظور جلوگیری از ارسال مدارک قبل از بررسی و اعمال نظر مدیریت پروژه پیمانکار بعنوان نماینده رسمی و صاحب صلاحیت پیمانکار، ضروری و لازم الاجرا میباشد.

باتوجه به اهتمام همکاران واحد مهندسی در راستای کمک به پیمانکار محترم در جبران عقب افتادگی ناشی از تاخیر در تهیه و تایید مدارک مهندسی، این شرکت تاکنون نسبت به بررسی مدارک و اعلام نظر اقدام نموده است، ولی باتوجه به لزوم رعایت مفاد پیمان فی مابین خواهشمند است نسبت به ارسال کلیه ترنس میتالهای تهیه شده با امضای مدیر پروژه مورد تایید کارفرما اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

بدیهی است باتوجه به مفاد پیمان مدارک مهندس ارسالی باتوجه به عدم امضای مدیر پروژه فاقد اعتبار رسمی و قانونی میباشد و فقط بمنظور راهنمایی و کمک در تهیه اسناد مهندسی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است.

با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه



رونوشت:

- مدیر پروژه محترم کارفرما جناب آقای مهندس خاور - جهت استحضار