



شرکت پیشگامان انرژی نورا تک

مدیر محترم پروژه

موضوع: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

پیگیری ارسال مدارک مهندسی مطابق با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۶

با سلام و احترام،

پیرو بند ۴ صورتجلسه شماره 410-05-MOM-T-0013 مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۶ آن پیمانکار متعهد گردید که کلیه مدارک پروژه را حداکثر ظرف مدت ۲ هفته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ جهت بررسی برای کارفرما ارسال نماید. لذا از آنجائیکه تاکنون تعداد زیادی از مدارک اصلی پروژه، ارسال نشده است لازم است پیمانکار محترم جهت جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای پروژه مدارک را مطابق تعهد خود در اسرع وقت ارسال نماید.



با تشکر
حمیدرضا دبیری
مدیر پروژه