



پترو کاویان صنعت پارس

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
شماره: PK-GN-L-0027
پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس عمادی
مدیریت محترم عامل

موضوع: الحاقیه شماره ۱ قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نی ریز

با سلام و احترام

احتراماً به پیوست الحاقیه شماره ۱ قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشید نی ریز جهت امضاء به حضورتان ارسال میگردد.

با تشکر

مدیر عامل

امین دادور



پترو کاویان صنعت پارس
شماره ثبت: ۳۷۹۰۵۵

الحاقیه شماره ۱ قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نی ریز

این الحاقیه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در شهر تهران بین شرکت پتروکاوایان صنعت پارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۷۹۰۵۵، دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۳۹۵ و اقامتگاه قانونی تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان کجور و نیل، پلاک ۳۳۳، طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۸۹۵۴۵۸۴ به نمایندگی آقای امین دادور به عنوان مدیر عامل و آقای محمد میردامادی به عنوان رئیس هیأت مدیره که از این پس در این الحاقیه "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف و شرکت مهندسین مشاور آریا نیروی جم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۳۸۱۵ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۷۹۸۱ به نشانی تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان آزادگان، پلاک ۲۱۹، طبقه دوم، کدپستی ۱۵۸۶۷۴۳۱۳۳ به نمایندگی آقای سید مصطفی عمادی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از طرف دیگر و به شرح و مشخصات زیر منعقد می گردد.

موضوع الحاقیه:

تمدید زمان اجرای قرارداد شماره PKSP-P1-S1-0409 با موضوع خدمات مهندسی احداث خط ۲۰ کیلوولت اختصاصی و توسعه پست ۶۶/۲۰ کیلوولت فوق توزیع بالادست نیروگاه خورشیدی نی ریز

ماده ۱- مدت زمان قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تمدید گردید.

بدیهی است تمدید زمانی قرارداد مطابق این الحاقیه که در نتیجه تأخیرات زمانی در اجرای قرارداد انجام شده است به معنی پذیرش مجاز بودن تأخیرات نمی باشد و به لایحه تأخیرات متعاقباً رسیدگی خواهد شد.
* سایر مفاد و شرایط قرارداد اصلی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.

ماده ۲-نسخ الحاقیه:

این الحاقیه در سه نسخه تنظیم و پس از امضاء توسط نمایندگان مجاز و مبادله آن بین طرفین جزء لاینفک قرارداد شماره PKSP-P1-S1-۰۴۰۹ محسوب می گردد.

امضاء و مهر طرفین



کارفرما
امین دادور
مدیرعامل

محمد میردامادی
رئیس هیات مدیره

مشاور
سید مصطفی عمادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل