




[Signature]

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۲/۴	زمان برگزاری: ۱۰:۳۰	دبیر جلسه:
شماره جلسه: ۴۰۰۴ - T - NCH - ۵۵ - ۴۱۰	صفحه: ۲ از ۴	مکان جلسه:	پیوست:
موضوع جلسه: مساجت برنامه ریزی و کنترل پروژه			

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱	اصلاحیات گزارش به شرح زیر می باشد: - برقراری برق در بهمنستان / شهرستان / روستا درج شود. - تاریخ شروع و اتمام به ۱۴۰۴ / ۱۰ / ۲۱ تا ۱۴۰۴ / ۱۲ / ۲۱ مطابق قرارداد میسر. - ارائه صورت گزارش در فایل اکسل [فایل Native ارسال شود] - تقرر کرد گزارش به ALU Station به استیقای گزارش تحت عنوان برنامه هزینه خارجی افزودن گردد. - تقرر شد صورتی تحت درج وضعیت به Result به گزارش وضعیت در آورده شود. - تقرر شد مشخص نامه ها ارسال و دریافت در جهت گزارش ماهی درج شوند. - تقرر شد عملیات مالی پروژه به صورت در جدول پیش برداشت در صورت وضعیت در نظر گرفته شود. - تقرر شد تاریخ های plan هزینه خارجی در psr بیانگردد درج شود. - تقرر شد psr تحت این اسم های قرارداد و به مقدار محدود به هزینه خارجی تعیین شوند.	نوراک	برای ۳ ای

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورت جلسه




آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زاوچ یزد

عنوان فرم	صورتجلسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۲/۴	زمان برگزاری: ۱۰:۳۰	مکان جلسه:
شماره جلسه: ۴۰۰۰۴-T-۱۴۰۵-۵	صفحه: ۲ از ۴	پیوست:
موضوع جلسه: مذاکره در خصوص خرید برق		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱	مقرر شد تاریخ های پیش بینی اتمام های خرید خارجی و اتمام های مسیرهای رستینگ بیان گردد و درج شود.	نورالله	۱۴۰۵/۲/۴
۲	مقرر شد جدول ج قرارداد در سمت خرید جهت اتمام تجهیز کارگاه در نظر گرفته شود و گزارش طبق آن تهیه و به تجهیز کارگاه قس در سمت اخراج برسانه در نظر گرفته شود.		
۳	مقرر شد گزارش نیروی انسانی و دلائل تاخیرات هم اتم دارا تاخیر در روند مقرر شد quantity جهت مشخص شدن اتمام کار از سوی پیمانکار ارائه شود.		
۴	مقرر شد MDR باجوب اخراج وضعیت کرد و در صورت نیاز موضوع ۱۴۰۵/۲/۴ ارسال شود و MDR تهیه شود با درج کامل اطلاعات نسب در موضوع ۱۴۰۵/۲/۴ ارسال گردد.		
۵	مقرر شد آخرین گزارش برنامه زمانبندی پیمانکار مورد تأیید کارفرما در صورت قرار گرفتن		

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه



آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره





احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صورتجلسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴	زمان برگزاری:	مکان جلسه:
شماره جلسه:	۴ - ۵۵ - ۴۱۰ - T - ۵۰۴	صفحه: ۴ از ۴
موضوع جلسه:	ساخت رباته نیرو و کنترل برود	
پیوست:		

ردیف	شرح موضوع	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۳	Cash Flow ارائه شده در جلسه مورد ابرام و مسافه ای ادارات اساسی داشته و صورت داده بدین باشد هر روزه تا پایان هفته جاری تهیه و ارائه شود (در اساس مسافه رباته زمان بندی مصوب)	نورآگ	
۴	CBS تهیه شده و ارسال شده در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و هر روزه سه روز آتی نظیر کامل مورد بررسی کارفرما در صورت پایان کار تهیه و تهیه آن بجایگاه ارسال شود.	نورآگ	
۵	نظارت جلسات مدیریتی از سوی بیجاگ در روز سه شنبه هر هفته تهیه و ارائه شود.		

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تأیید کنندگان مفاد صورتجلسه


امیر حسین

امیر حسین

امیر حسین


آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ یزد

عنوان فرم	صورتحلیسه	دبیر جلسه:
تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری: ۱۵:۳۰	مکان جلسه:
شماره جلسه:	ع - ۵۰۰ - T - HCH - ۴۱۵۰۰۰۰	صفحه: ۵
موضوع جلسه:	مباحثه برنامه تیرگی و تستل نیروگاه	پیوست:

ردیف	شرح موضوع (موضوع مورد بحث در جلسه کارگزاران و مهندسین)	اقدام کننده	تاریخ طرح مهلت اقدام
۱-	تقریر شده با توجه به بحثی که در جلسه مورخه ۱۳۸۳/۰۲/۱۴ در خصوص بیان برنامه خود را باین جهت اقرار تا بدین کارفرما ارسال نماید.		۱۴۰۵/۲/۱۳
۲-	تقریر شده از استناد MC بر اساس برنامه ارائه شده در صورت بیان بر اساس تاریخ اتمام کارهای مختص به این واحد و ارائه نمودن (تاریخ) این بحث و ارسال گزارش از سوی کارفرما اتمام خواهد شد.		

نام، نام خانوادگی و امضاء نمایندگان مجاز / تایید کنندگان مفاد صورتحلیسه



آخرین شماره مطرح شده در جلسه قبل: شماره